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RESUMO 
Este  relatório  apresenta-se  como  Trabalho  Final  de  Mestrado,  realizado  no  âmbito  do 
Mestrado em Engenharia Civil, na área de Edificações, do Instituto Superior de Engenharia de 
Lisboa e tem como objetivo expor as atividades desenvolvidas durante o estágio curricular.  
O estágio, de 4 meses de duração, iniciado em março de 2015, foi realizado na empresa DDN, 
onde o estagiário integrou a equipa de fiscalização, para a construção do edifício Castilho 15. 
A  obra  localiza-se  na  rua  Castilho  n.º  15,  em  Lisboa,  sendo  o  edifício constituído por 9 
pisos acima da cota de soleira e 4 pisos enterrados. No início do estágio a obra encontrava-se  
na  fase  de escavação e contenção periférica,  desta  forma  procedeu-se  ao 
acompanhamento da escavação e contenção periférica nomeadamente na execução de muros 
de Berlim e ancoragens, construção das fundações do edifício e construção de uma das várias 
lajes do Castilho 15 assim como a construção de outros elementos da fundação e da estrutura. 
Durante o estágio, o aluno desenvolveu diversas atividades de fiscalização por parte do dono 
de  obra,  tal como análise de compatibilização e incompatibilidades entre os vários projetos 
das especialidades e a arquitetura,  o acompanhamento e controlo de execução, a aprovação e 
verificação de materiais, o controlo de custos e planeamento, as consultas e contactos entre 
todos os intervenientes da obra, com o objetivo de resolução de incompatibilidades de projeto 
e alterações.  
O  estágio  permitiu  a  consolidação  dos  conhecimentos  adquiridos  ao  longo  do  percurso 
académico, através do contacto direto com a obra e o acompanhamento dos vários processos 
construtivos  empregues  na  mesma,  assim  como,  a  compreensão  do  relacionamento  das 
diversas entidades envolvidas na obra.    
 
 
PALAVRAS CHAVE  
Planeamento da construção, Estrutura de contenção, Muros de Berlim, Ancoragens, Controlo 
de produção.
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ABSTRACT 
This report is the “Final Masters Work” performed for a Master’s degree in Civil Engineering, in 
Buildings area of expertise,  from the Instituto Superior de Engenharia de Lisboa and aims to 
show the activities developed during the internship.  
The internship had the duration of 4 months, began in March 2015 and was conducted for 
DDN, where the trainee joined the supervision team for the construction of the “Castilho 15”.  
The site is located at rua Castilho´s n. º 15, in Lisbon. The building consists of 8 floors above 
ground level and 5 underground floors. At the beginning of the internship, the construction 
was on an excavation and peripheral containment phase, hence the need to supervise this 
phases especially the Underpinning walls and anchorages, the creation of the building 
foundations and the construction of one of the many slabs of the Castilho 15 as well as the 
construction of other structural and foundational elements. 
During the internship, the student developed several supervision activities for the building 
owner, such as the analysis and comparison of the several project specialties and the 
architecture, monitoring and control of implementation, adoption and verification of 
materials, cost control and planning, consultations and contacts between all relevant entities 
of the project, with the goal of resolving incompatibilities and design changes.   
The internship helped to put the knowledge learnt into practice. This was achieved through 
direct involvement in the workplace and through monitoring the construction processes 
employed, as well as understanding how the various entities involved in the work function. 
 
 
 
KEYWORDS 
Construction planning, Containment structure, Underpinning walls, Anchorages, Production 
control.
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1. CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 
 
Neste primeiro capítulo do Trabalho Final de Mestrado, será apresentado o enquadramento 
do estágio, onde é referida qual a obra acompanhada, a sua localização, o porquê e tipo de 
intervenção que a mesma está a sofrer e a fase que esta obra atravessa momento de 
realização deste estágio. Neste capítulo são ainda referidos os objetivos a que me propus 
atingir aquando da decisão de realização deste estágio e as razões que me levaram a optar por 
este método de avaliação em preferência da dissertação ou projeto para conclusão do 
Mestrado em Engenharia Civil na especialidade de Edificações.  
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1.1 ENQUADRAMENTO 
 
Este relatório representa o Trabalho Final de Mestrado em Engenharia Civil, na área de 
Edificações, do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. O estágio teve a duração de 4 
meses, e decorreu no intervalo de 2 de março de 2015 a 2 de julho de 2015 e teve como 
âmbito a fiscalização de processos de construção e materiais da edificação Castilho 15. Esta 
edificação situa-se na rua Castilho Nº15, no cruzamento com a rua Rosa Araújo, em Lisboa, 
sendo constituída por 9 pisos elevados e 4 pisos abaixo da cota da soleira. 
Durante o período de estágio foi acompanhado em obra o desenvolvimento dos seguintes 
trabalhos: 
• Escavação 
• Execução de Muros de Berlim 
• Execução de Anéis de Contenção 
• Execução de Ancoragens 
• Execução de Pegões 
• Execução de Sapatas  
• Execução de Vigas de Fundação 
Durante o período de estágio existiu ainda a possibilidade de assistir a reuniões de obra 
semanais onde foram discutidos os mais diversos assuntos relacionados com a obra tendo 
como intervenientes o dono de obra, projetistas, empreiteiro, técnico responsável pela 
segurança e fiscalização de modo a resolver da melhor maneira todos os assuntos surgentes e 
definir a forma mais eficaz e económica de execução dos mesmos. 
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3 
1.2 OBJETIVOS 
 
O  presente  estágio  tem, principalmente, o objetivo de adquirir  experiência  em  obra  e  
estabelecer  um primeiro  contato  com  o  mercado  de  trabalho,  relacionando  os  
conhecimentos  adquiridos  ao longo do percurso académico com os aspetos práticos do 
exercício profissional.  
Além dos objetivos referidos, o aluno propôs-se a acompanhar os trabalhos de obra de forma a 
melhor compreender  as  várias  etapas  dos  processos  construtivos  como,  a  aplicação  dos  
diferentes materiais em obra, a análise de problemas e de soluções alternativas, o 
acompanhamento e compreensão  dos  procedimentos  de  aprovação  de  materiais  e  de  
controlo  de  custos,  as relações entre os diversos intervenientes em obra e por fim 
desenvolver novas competências a nível pessoal. Ainda que curto, o estágio curricular permite 
aos alunos ter uma ideia mais sólida do que futuramente será o exercício da profissão que 
decidiu seguir e materializar os conhecimentos que adquiriu até então. 
 
1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO FINAL DE MESTRADO 
 
O presente relatório de estágio encontra-se dividido em 5 capítulos: 
Capítulo 1 “Introdução”  
Neste  capítulo  apresentam-se  os  objetivos,  enquadramento  e  descrição  da 
estrutura do trabalho.   
Capítulo 2 “Caracterização e Identificação da Obra” 
Este  capítulo  faz  referência  à  localização  e  enquadramento  do  edifício Castilho 15.  
Serão  apresentados  todos  os  intervenientes  da  obra desde  o  dono de obra, 
empreiteiro,  os projetistas  e  a  equipa  de  fiscalização.  Será  também descrito o 
faseamento construtivo e apresentados os projetos de arquitetura, de estruturas e das 
respetivas especialidades.   
Capítulo 3 “Atividades acompanhadas durante o estágio” 
Capítulo onde  serão  descritas  todas  as  atividades  acompanhadas  pelo  estagiário 
durante o período em que decorreu o estágio tais como: escavação, execução de 
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muros de Berlim, execução de ancoragens, execução de pegões, execução de sapatas e 
de vigas de fundação e de alguns elementos estruturais. 
Capítulo 4 “Controlo de Produção” 
Este  capítulo  aborda  os  aspetos  relacionados  com  o  controlo  e desenvolvimento 
da obra. Serão apresentados os procedimentos de aprovação de materiais e os 
pedidos de esclarecimento de projeto solicitados por parte do empreiteiro  ao  dono  
de  obra e projetistas.  Será  também  feita  uma  referência  ao planeamento  de  obra,  
explicando  a  sua  importância  na  mesma e será ainda analisado o controlo de custos, 
explicando o tipo de contrato da empreitada. 
Capítulo 5 “Conclusão” 
Capítulo onde é realizada uma apreciação global do estágio realizado, e uma reflexão 
sobre os objetivos delineados e os conhecimentos adquiridos.   
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2. CAPÍTULO 2 – CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE OBRA 
 
 
 
2.1 INTRODUÇÃO 
 
O presente capítulo apresenta a descrição geral da obra de reabilitação do edifício Castilho 15, 
começando por fazer referência à sua localização, enquadramento e implantação. Serão  
depois  apresentados  todos  os  intervenientes  da  empreitada  desde dono de obra, 
projetistas, empreiteiro, diretor de obra e equipa de fiscalização. Numa outra secção é 
apresentado um organograma  contendo  todas  as  fases  da  empreitada,  onde  serão  
descritos  os  processos da edificação e principais condicionamentos. No final do capítulo serão 
expostos os  projetos  de  arquitetura,  estruturas  e  de especialidades,  abordando  aspetos  
como  a distribuição das áreas de lojas e apartamentos e a solução estrutural a executar. 
 
 
2.2 LOCALIZAÇÃO 
 
O  edifício Castilho 15 situa-se na rua Castilho Nº15 , no concelho de  Lisboa, freguesia  de  São 
Mamede. A rua Castilho é uma morada de prestígio, situada na malha urbana da Avenida da 
Liberdade, a dois passos do Príncipe Real, do centro comercial das Amoreiras, de espaços 
verdes (Parque Eduardo VII) e perfeitamente integrado na rede de transportes públicos da 
cidade (metro e autocarros) e  das principais zonas de negócios e turísticas da cidade. A 
localização da obra pode ser observada nas figuras 2.1 e 2.2.   
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Figura 2.1 -  Mapa de Portugal (a) Mapa de Lisboa (b) [Fonte: Google Maps] 
  
 
Figura 2.2 - Mapa parcial rede urbana da AV.Liberdade [Fonte: Google Maps] 
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2.3 IMPLANTAÇÃO 
 
O  edifício  será  constituído  por  14  pisos,  com  a seguinte  distribuição:  4  pisos  enterrados  
e  9  acima  da  cota  de  soleira.  A  área  total  de construção é de 5037,97 m2  , estando 
dividida em 3431,44 m2 acima do solo e 1606,53 m2 abaixo do solo. A volumetria total do 
edifício é de 151113,91   m3. 
No  que  diz respeito  à  envolvente  pode-se  constatar  na  figura 2.3,  que  o  edifício  
apresenta  as seguintes confrontações:  
Alçado Nascente – Rua Castilho;  
Alçado Poente – Edifício ACP contiguo de 4 pisos elevados e 1 cave;  
Alçado Norte – Edifício Cimpor com 8 pisos elevados e 4 caves;   
Alçado Sul – Rua Rosa Araújo; 
 
Figura 2.3 - Implantação e edifícios contíguos ACP e CIMPOR. 
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Desenvolvimento da proposta de alterações em fase de obra: 
 
• Alterações referentes ao programa funcional-objetivo do promotor / requerente: 
 
É objetivo do promotor o aumento do n.º de frações habitacionais e a reorganização espacial 
das mesmas. Deste modo, a proposta introduziu sete novas frações de habitação, totalizando 
as constantes nos seguintes Quadros 2.1 e 2.2: 
 
    
 
  EXISTENTE PROPOSTA 
 
 
Tipologia T1 3un 4un  
 
Tipologia T2 9un 4un  
 
Tipologia T3 1un 14un  
 
Tipologia T4 2un 2un  
 
Tipologia T5 2un 1un  
 
Tipologia T6 1un    
     
Quadro 2.1 - Frações Existentes vs Frações Futuras [Fonte: Aditamento, Memória Descritiva] 
 
    
 
  EXISTENTE PROPOSTA 
 
 
Nº de Frações 
habitacionais 
18 25 
 
 Nº de Frações comerciais 2 2  
 
Nº de frações de 
Estacionamento 
  7 
 
 
Nº de Lugares de 
Estacionamento 
62 54 
 
     
Quadro 2.2 - Tipo de Frações Existentes vs Tipos de Frações Futuras [Fonte: Aditamento, Memória Descritiva] 
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Foram redistribuídos os lugares de estacionamento destinados às frações, libertando sete 
lugares para comercialização, conforme Quadro 2.3 abaixo. Foram ainda redistribuídas as 
arrecadações, localizadas nas caves para cada fração. [Memória Descritiva e Justificativa do 
Projeto de Arquitetura do edifício Castilho 15 - 3G Office, S.L., 2008] 
 
 
PISO Nº LUGAR FRACÇÃO PISO Nº LUGAR FRACÇÃO PISO Nº LUGAR FRACÇÃO PISO Nº LUGAR FRACÇÃO
01 B 14 H 30 LIVRE 46 LIVRE
02 B 15 H 31 LIVRE 47 LIVRE
03 B 16 F 32 D 48 LIVRE
04 Supletivo 17 F 33 D 49 LIVRE
05 Supletivo 18 J 34 V 50 LIVRE
06 K 19 J 35 V 51 O
07 Supletivo 20 N 36 L 52 O
08 AA 21 N 37 L 53 M
09 AA 22 R 38 P 54 Y
10 G 23 R 39 P 55 Y
11 A 24 U 40 T 56 Z
12 A 25 U 41 T 57 Z
13 Q 26 U 42 S 58 I
27 X 43 S 59 C
28 X 44 W 60 C
29 X 45 W 61 E
PISO -4PISO -1 PISO -2 PISO -3
 
Quadro 2.3 - Informação Estacionamentos [Fonte: Aditamento, Memória Descritiva] 
 
2.4 CONDICIONANTES 
 
2.4.1 PROJETO 
 
As principais condicionantes encontradas foram as seguintes: 
• Não ultrapassar a cércea do quarteirão da rua Castilho, sendo a moda da cércea igual a 
9 pisos (35m), verificando assim o art.º 62 do RPDML (2012) e o art.º 59 do RGEU;   
• Manter a parede de fachada original, que faz fronteira com a rua Castilho e a rua Rosa 
Araújo de acordo com o art.º 29 do RPDML (2012). 
2.4.2 OBRA 
 
Com o  condicionamento  de  espaço a ocupar,  tornou-se  necessário  um  grande 
planeamento para a implantação do estaleiro, assim como para o cumprimento do projeto. 
Outra das grandes condicionantes foi também a contenção de paredes de fachada e  execução 
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das estruturas de contenção periférica, o que ditou o ritmo mais lento a que a obra teria que 
ser executada de forma a afetar o mínimo possível os edifícios contíguos. 
 
2.5 CLASSIFICAÇÃO DE OBRA E EMPREITADA 
 
Os aspetos mais importantes para classificação da presente obra são: 
Natureza: Construção civil.  
Tipo: Construção nova e reabilitação.  
Entidade Empregadora: Obra particular. 
Forma de execução da obra: Empreitada.   
Concurso: Limitado (por convite).  
Natureza da sua Utilização: Comércio e habitação. 
Altura: 34 m (altura superior a 28 m, considerado edifício de grande porte, de acordo  com  o  
Dec.  Lei  n.º  220/2008  de  12  de  novembro,  segurança  contra  incêndios  em edifícios).  
Prazo de Construção: 11 meses (1ª fase).   
Preço Contratual: 1.395.000 € (um milhão e trezentos e noventa e cinco mil euros). 
Fases do empreendimento: Estudo económico, projeto, concurso, apreciação de propostas, 
adjudicação, consignação, execução, assistência técnica e receções (provisórias e definitiva).   
Tipo de Contrato: Empreitada por “preço global” fixo e não revisível. A remuneração do 
empreiteiro  é  previamente  fixada,  tendo  por  base  a  realização  de  todos  os  trabalhos 
necessários à execução da obra, quer em termos de quantidades, quer em termos de espécie 
de trabalhos, de acordo com o Art.º 9º a 17º do Dec. Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro. 
2.6 INTERVENIENTES 
 
Para a execução desta obra são de destacar os seguintes intervenientes:  
Dono De Obra: ESProperty - Espírito Santo Property, SA.   
Projetistas: Quadrante, Engenharia e Consultadoria, SA. 
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Arquitetura Geral : 3G Office, S.L. 
Arquitetura de Interiores: 3G Office, S.L. 
Escavação - Tecnasol – FGE, Fundações e Geotecnia, S.A. 
Contenção Periférica - Tecnasol – FGE, Fundações e Geotecnia, S.A. 
Contenção de Fachada: Paulo Almeida Ribeiro – PAR, Lda.  
Estrutura e Fundações: Quadrante, Engenharia e Consultadoria, SA. 
Instalações Elétricas e comunicações: Quadrante, Engenharia e Consultadoria, SA. 
Instalações Eletromecânicas: Quadrante, Engenharia e Consultadoria, SA. 
Redes de Águas e Esgotos: Quadrante, Engenharia e Consultadoria, SA. 
Redes de Gás: Quadrante, Engenharia e Consultadoria, SA. 
Segurança contra riscos de Incêndios: Quadrante, Engenharia e Consultadoria, SA. 
Projeto de comportamento Térmico: Quadrante, Engenharia e Consultadoria, SA. 
Acústica: Quadrante, Engenharia e Consultadoria, SA. 
Plano de Segurança e Saúde: Lucius, Engenharia e Construção - Lúcio da Silva Azevedo & Filhos 
SA.  
Plano  de  Gestão  de  Resíduos:  Lucius, Engenharia e Construção - Lúcio da Silva Azevedo & 
Filhos SA. 
 
EMPREITEIRO  
o Empreitada Geral: Lúcio da Silva Azevedo & Filhos SA.  
o Diretor de obra: Eng.º André Falcão.  
  
FISCALIZAÇÃO:   
o Diretor: Eng.º Cátia Neves.   
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COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA EM OBRA:   
o Coordenador: Eng.º João Mação. 
 
DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA:   
A  edificação  Castilho 15,  como  referido  anteriormente,  irá  obrigar  à manutenção das 
paredes de fachada do  edifício existente. Deste modo, a construção envolve a consideração 
das fases representadas no esquema 2.1. 
 
Esquema 2.1 - Sequência de Trabalhos realizados em obra. 
As  paredes  de  fachada  principal  tiveram que ser  mantidas  pois  o  edifício  está classificado 
como património arquitetónico segundo a Direção Geral do Património Cultural. Como tal foi 
executada uma estrutura metálica provisória para contenção dessas paredes através de  uma  
solução  de  microestacas. A razão da demolição parcial dos edifícios prende-se com o estado 
• Contenção 
Através de fixação a 
estrutura metálica 
Fachada 
• do restante 
edifício 
Demolição 
• todos os 
elementos 
 
Escavação 
• todos os 
alçados 
• 5 pisos 
Contenção Periférica 
• todos os 
alçados 
• 5 pisos 
Fundações e 
Estrutura • AVAC 
•  Etc... 
Acabamentos e 
Especialidades 
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atual dos mesmos e com razões de ordem regulamentar. Apesar dos edifícios não 
apresentarem grandes deficiências  estruturais,  representaria  um  grande  encargo  reabilitá-
los.  Para  além  deste condicionamento havia o objetivo de rentabilizar o investimento, logo o 
edifício iria ter um acréscimo na sua volumetria de construção, só sendo viável com um reforço 
estrutural.   
Após  a contenção da fachada e demolição do restante integrante do edifício, deu-se início  aos  
trabalhos  de  escavação  e  a execução  da  contenção  periférica  através da execução de 
muros de berlim e de anéis de contenção sendo que os muros de berlim são ancorados 
provisoriamente, o que permitiu a escavação de 4 pisos abaixo da cota de soleira, cerca de 17 
metros.  Posteriormente  serão  realizadas  as  fundações  e  estrutura  do  edifício,  e  por  fim  
as instalações especiais e acabamentos. Estas duas últimas fases não se chegaram a realizar 
durante o período em que decorreu o estágio. 
2.7 APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS 
 
Neste ponto será feita uma descrição dos aspetos mais relevantes dos projetos de arquitetura, 
estruturas e projetos de especialidades.  No  projeto  de  arquitetura  é  apresentada  a  
distribuição  arquitetónica  das áreas constituintes de todos os pisos do edifício enquanto, nos 
projetos de estruturas serão expostos o tipo fundação que será executada e as soluções 
estruturais adotadas. No que diz respeito às instalações especiais, serão apresentados os 
diferentes tipos de instalações que constituem a obra assim como as representações das 
mesmas. 
2.7.1 PROJETO DE ARQUITETURA 
 
O projeto de arquitetura foi realizado com o objetivo do edifício albergar duas lojas no piso 0 
contando os restantes pisos da superestrutura com frações destinadas a habitação. O  edifício  
possui,  conforme  já  mencionado,  14 (catorze)  pisos,  os  quais  alojarão 25 apartamentos 
com tipologias T1 a T5 duplex e áreas que variam entre 75 e 300 m2 e dois espaços comerciais 
contando com 7 lugares de parqueamento subterrâneo para arrendar e 54 lugares de 
parqueamento subterrâneo para residentes.    
A distribuição das áreas é a seguinte: 
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• Piso -5: Destinado aos reservatórios de água para combate a incêndio, sala do  grupo  
de  bombagem de  incêndio  e  poço  de  recolha  e  bombagem  para esvaziamento 
dos reservatórios.  
• Pisos -4, -3 e -2: Destinados e estacionamento e arrecadações.  
• Piso  -1:  Destinado  a  estacionamento,  arrecadações  e  salas  técnicas  para grupo de 
emergência e grupo de pressurização de águas para consumo.   
• Piso térreo: Destinado a comércio, num total de 2 espaços comerciais, salas do lixo e 
receção do prédio:  
• Pisos 1 a 8 – habitação.  
 Constituição detalhada de cada piso:  
 Piso -5 : Destinado aos reservatórios de água para combate a incêndio, sala do  grupo  
de  bombagem de  incêndio  e  poço  de  recolha  e  bombagem  para esvaziamento 
dos reservatórios. Este piso terá também caixa de escadas e de elevadores bem como 
pelas fundações que sustentarão o edifício, como pode ser verificado na figura 2.4. 
 
Figura 2.4 – Distribuição de Áreas do Piso -5/Fundações [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Arquitetura] 
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 Piso -4 : Este piso reservado a estacionamento e arrecadações existindo 16 lugares de 
estacionamento individuais, 7 arrecadações e conta ainda com caixa de elevador e 
caixa de escadas, como pode ser verificado na figura 2.5. 
 
Figura 2.5 - Distribuição de Áreas do Piso -4 [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Arquitetura] 
 Piso -3 : Este piso reservado a estacionamento e arrecadações existindo 16 lugares de 
estacionamento individuais, 7 arrecadações e conta ainda com caixa de elevador e 
caixa de escadas, como pode ser verificado na figura 2.6.  
 
Figura 2.6 - Distribuição de Áreas do Piso -3 [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Arquitetura] 
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 Piso -2 : Este piso reservado a estacionamento e arrecadações existindo 16 lugares de 
estacionamento individuais, 7 arrecadações e conta ainda com caixa de elevador e 
caixa de escadas, como pode ser verificado na figura 2.7. 
 
Figura 2.7 - Distribuição de Áreas do Piso -2 [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Arquitetura] 
 Piso -1 : Este piso contêm 13 lugares de estacionamento sendo 3 deles destinados a 
utilizadores com mobilidade reduzida, 6 arrecadações e conta ainda com caixa de 
elevador e caixa de escadas. Existe ainda uma sala de bombagem, uma sala para 
gerador e uma instalação sanitária destinada ao segurança de serviço. Conta ainda 
com caixa de elevador e caixa de escadas, como pode ser verificado na figura 2.8. 
 
Figura 2.8 - Distribuição de Áreas do Piso -1 [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Arquitetura] 
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 Piso 0 : Este piso é composto por duas frações comerciais (fração A e fração B), uma 
zona de acesso aos níveis de estacionamento, um depósito para lixo das lojas e outro 
para depósito do lixo das habitações. As lojas contam com uma instalação sanitária 
acessível cada. Conta ainda com caixa de elevador e caixa de escadas, como pode ser 
verificado na figura 2.9. 
 
Figura 2.9  - Distribuição de Áreas do Piso 0 [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Arquitetura] 
 Piso 1 : Este piso é composto por dois terraços e 4 frações: 
o Fração C – Esta fração é um T2 e tem uma área habitável de 168,85 m2 e é 
constituída por 2 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 3 instalações sanitárias, 3 hall´s e 1 
área de serviço para maquinaria. 
o Fração D – Esta fração é T3 e tem uma área habitável de 188,54 m2 e é 
constituída por 3 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 4 instalações sanitárias, 3 hall´s, 3 
closet´s e uma área de serviços para maquinaria. 
o Fração E - Esta fração é um T1 e tem uma área habitável de 74,80 m2 e é 
constituída por 1 quartos, 1 sala, 1 cozinha,1 instalação sanitária e um closet. 
o Fração F - Esta fração é T3 e tem uma área habitável de 224,33 m2 e é 
constituída por 3 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 3 instalações sanitárias, 4 hall´s e 1 
closet. 
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Tal como nos outros pisos, também este contém caixa de escada e caixa de elevador bem 
como uma área técnica que se encontra adjacentes à caixa de escadas, como pode ser 
verificado na figura 2.10. 
 
Figura 2.10 - Distribuição de Áreas do Piso 1 [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Arquitetura] 
 Piso 2 : Este piso é composto por 4 frações: 
o Fração G – Esta fração é um T2 e tem uma área habitável de 133,43 m2 e é 
constituída por 2 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 3 instalações sanitárias, 3 hall´s e 1 
área de serviço para maquinaria. 
o Fração H – Esta fração é T3 e tem uma área habitável de 192,36 m2 e é 
constituída por 3 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 4 instalações sanitárias, 3 hall´s, 3 
closet´s e uma área de serviços para maquinaria. 
o Fração I - Esta fração é um T1 e tem uma área habitável de 76,76 m2 e é 
constituída por 1 quartos, 1 sala, 1 cozinha,1 instalação sanitária e um closet. 
o Fração J - Esta fração é T3 e tem uma área habitável de 170,58 m2 e é 
constituída por 3 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 3 instalações sanitárias, 4 hall´s e 1 
closet. 
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Tal como nos outros pisos, também este contém caixa de escada e caixa de elevador bem 
como uma área técnica que se encontra adjacentes à caixa de escadas, como pode ser 
verificado na figura 2.11. 
 
Figura 2.11 - Distribuição de Áreas do Piso 2 [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Arquitetura] 
 
 Piso 3 : Este piso é composto por 4 frações: 
o Fração K – Esta fração é um T2 e tem uma área habitável de 133,43 m2 e é 
constituída por 2 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 3 instalações sanitárias, 3 hall´s e 1 
área de serviço para maquinaria. 
o Fração L – Esta fração é T3 e tem uma área habitável de 192,36 m2 e é 
constituída por 3 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 4 instalações sanitárias, 3 hall´s, 3 
closet´s e uma área de serviços para maquinaria. 
o Fração M - Esta fração é um T1 e tem uma área habitável de 76,76 m2 e é 
constituída por 1 quartos, 1 sala, 1 cozinha,1 instalação sanitária e um closet. 
o Fração N - Esta fração é T3 e tem uma área habitável de 170,58 m2 e é 
constituída por 3 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 3 instalações sanitárias, 4 hall´s e 1 
closet. 
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Tal como nos outros pisos, também este contém caixa de escada e caixa de elevador bem 
como uma área técnica que se encontra adjacentes à caixa de escadas, como pode ser 
verificado na figura 2.12. 
 
Figura 2.12 - Distribuição de Áreas do Piso 3 [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Arquitetura] 
 Piso 4 : Este piso é composto por 4 frações: 
o Fração O – Esta fração é um T2 e tem uma área habitável de 137,80 m2 e é 
constituída por 2 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 3 instalações sanitárias, 3 hall´s e 1 
área de serviço para maquinaria. 
o Fração L – Esta fração é T3 e tem uma área habitável de 200,24 m2 e é 
constituída por 3 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 4 instalações sanitárias, 3 hall´s, 3 
closet´s e uma área de serviços para maquinaria. 
o Fração M - Esta fração é um T1 e tem uma área habitável de 79,90 m2 e é 
constituída por 1 quartos, 1 sala, 1 cozinha,1 instalação sanitária e um closet. 
o Fração N - Esta fração é T3 e tem uma área habitável de 172,40 m2 e é 
constituída por 3 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 3 instalações sanitárias, 4 hall´s e 1 
closet. 
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Tal como nos outros pisos, também este contém caixa de escada e caixa de elevador bem 
como uma área técnica que se encontra adjacentes à caixa de escadas, como pode ser 
verificado na figura 2.13. 
 
Figura 2.13 - Distribuição de Áreas do Piso 4 [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Arquitetura] 
 Piso 5 : Este piso é composto por 3 frações: 
o Fração S – Esta fração é um T3 e tem uma área habitável de 173,57 m2 e é 
constituída por 3 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 3 instalações sanitárias, 2 hall´s, 2 
closet´s e 1 área de serviço para maquinaria. 
o Fração T – Esta fração é T3 e tem uma área habitável de 189,454 m2 e é 
constituída por 3 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 3 instalações sanitárias, 2 hall´s, 2 
closet´s e uma área de serviços para maquinaria. 
o Fração U - Esta fração é um T4 e tem uma área habitável de 205,81 m2 e é 
constituída por 4 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 4 instalações sanitárias, 4 hall´s, 1 
closet´s e 1 área de serviço para maquinaria. 
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Tal como nos outros pisos, também este contém caixa de escada e caixa de elevador bem 
como uma área técnica que se encontra adjacentes à caixa de escadas, como pode ser 
verificado na figura 2.14. 
 
Figura 2.14 - Distribuição de Áreas do Piso 5 [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Arquitetura] 
 Piso 6 : Este piso é composto por 3 frações: 
o Fração V – Esta fração é um T3 e tem uma área habitável de 166,37 m2 e é 
constituída por 3 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 3 instalações sanitárias, 2 hall´s, 2 
closet´s e 1 área de serviço para maquinaria. 
o Fração W – Esta fração é T3 e tem uma área habitável de 169,61 m2 e é 
constituída por 3 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 3 instalações sanitárias, 2 hall´s, 2 
closet´s e uma área de serviços para maquinaria. 
o Fração X - Esta fração é um T4 e tem uma área habitável de 195,09 m2 e é 
constituída por 4 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 4 instalações sanitárias, 4 hall´s, 1 
closet´s e 1 área de serviço para maquinaria. 
Tal como nos outros pisos, também este contém caixa de escada e caixa de elevador bem 
como uma área técnica que se encontra adjacentes à caixa de escadas, como pode ser 
verificado na figura 2.15. 
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Figura 2.15 - Distribuição de Áreas do Piso 6 [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Arquitetura] 
 Piso 7 : Este piso é composto por 3 frações duplex: 
o Fração Y – Esta fração é um T3 Duplex e tem uma área habitável de 275,21 m2. 
A área deste piso é de 187,69 m2 engloba 2 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 3 
instalações sanitárias e 1 hall. 
o Fração z – Esta fração é T3 Duplex e tem uma área habitável de 312,55 m2. A 
área deste piso é de 157,21 m2 engloba 1 quarto, 1 sala, 1 cozinha, 2 
instalações sanitárias, 1 hall, 1 closet e uma área de serviço para maquinaria. 
o Fração AA – Esta fração é T3 Duplex e tem uma área habitável de 312,55 m2. A 
área deste piso é de 163,03 m2 engloba 1 quarto, 1 sala, 1 cozinha, 2 
instalações sanitárias, 1 hall e 1 closet. 
Tal como nos outros pisos, também este contém caixa de escada e caixa de elevador bem 
como uma área técnica que se encontra adjacentes à caixa de escadas, como pode ser 
verificado na figura 2.16. 
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Figura 2.16 - Distribuição de Áreas do Piso 7 [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Arquitetura] 
 Piso 8 : Este piso é a continuação do piso anterior (duplex): 
o Fração Y – Esta fração é um T3 duplex e tem uma área habitável de 275,21 m2. 
A área referente a este piso ´s de 87,52m2  é constituída por 1 quarto, 1 
instalação sanitária, 1 hall e 1 closet. 
o Fração Z – Esta fração é T3 Duplex e tem uma área habitável de 312,55 m2. A 
área deste piso é de 155,34 m2 engloba 2 quarto, 2 instalações sanitárias, 1 
hall e um closet. 
o Fração AA – Esta fração é T3 Duplex e tem uma área habitável de 312,55 m2. A 
área deste piso é de 179,25 m2 engloba 4 quartos, 2 instalações sanitárias, 1 
hall e 3 closet. 
Tal como nos outros pisos, também este contém caixa de escada e caixa de elevador bem 
como uma área técnica que se encontra adjacentes à caixa de escadas, como pode ser 
verificado na figura 2.17. 
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Figura 2.2 - Distribuição de Áreas do Piso 8 [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Arquitetura] 
 Cobertura : Área que contêm painéis solares e aparelhos AVAC, como pode ser 
verificado na figura 2.18. 
 
Figura 2.38 - Distribuição de Áreas da Cobertura [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Arquitetura] 
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Relativamente à fachada, esta será  mantida  (ver  figura  2.19), conservando assim o legado 
histórico do início do século XX.  
Pelo facto de ser mantida a fachada, existem condicionamentos, no que respeita à arquitetura, 
nas dimensões dos elementos estruturais. Por exemplo:  
‒  Altura e número de vãos;  
‒  Desníveis de pavimentos;  
‒  Pés direitos.  
Os processos realizados para a sua contenção serão abordados no capítulo 3.   
 
Figura 2.49 – Fachada Castilho 15 (Cruzamento rua Castilho com rua Rosa Araújo). 
 
Na figura 20, é possível observar qual será o aspeto da fachada após intervenção. 
  
“Acompanhamento da construção do Edifício Castilho 15” 
 
27 
 
Figura 2.205 – Fachada Castilho 15 [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Arquitetura] 
 
2.7.2 PROJETOS DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS 
 
Durante  a  fase  de  estudo  do  projeto  de  arquitetura  foram  intervenientes  no  processo  
as diferentes equipas de especialidades nomeadamente AVAC, instalações elétricas, 
distribuição de água,  comunicações  e  instalações  mecânicas,  em  virtude  destas  
precisarem  de  zonas  de alocamento algumas vezes não coincidentes com as zonas previstas 
pela arquitetura, pelo que a presença e intervenção dos técnicos especialistas em fase de 
projeto é bastante proveitosa no  sentido  de  não  virem a ser surpreendidos  com  o facto dos  
espaços  deixados  virem  a  ser insuficientes, quer a nível de alturas alocadas para condutas 
sob os tetos falsos, quer a nível de courettes de passagem de condutas, canalizações, cabos, 
etc., bem como de áreas próprias. É  também  nesta  fase  que  os  diferentes  projetistas  
dimensionam  os  seus  equipamentos  em função  dos  espaços  previstos,  ou  a  serem  
cedidos  obrigatoriamente  face  ao  equipamento pretendido. 
2.7.3 PROJETO DE ESTRUTURAS 
 
O  projeto  de  estruturas  é  um  dos  elementos  fundamentais,  além  do  projeto  de 
arquitetura, para a definição da obra. Na conceção e dimensionamento dos vários elementos 
estruturais foram tidos em conta os aspetos de segurança estrutural, economia, qualidade e 
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durabilidade da solução.  [Catalão J. - Memória Descritiva e Justificativa do Projeto de 
Escavação e Contenção Periférica do edifíco Castilho 15, Quadrante - Engenharia e 
Consultadoria, S.A., 2008] 
Na proposta arquitetónica, foi imposta pela Câmara Municipal de Lisboa, a manutenção das 
paredes  de  fachada,  assim  sendo  para  a  solução  estrutural  o  projeto  prevê  uma  
estrutura reticulada de betão armado constituída por pilares, paredes, núcleos, vigas e lajes de 
betão. [Catalão J. - Memória Descritiva e Justificativa do Projeto de Escavação e Contenção 
Periférica do edifíco Castilho 15, Quadrante - Engenharia e Consultadoria, S.A., 2008] 
 Conforme o projeto, as fundações dos elementos verticais (pilares, núcleos de elevadores) são 
diretas,  mediante  sapatas  de  betão  armado.  O  comportamento  da  estrutura  às  ações 
horizontais,  em  particular  de  natureza  sísmica,  é  assegurado  pelos  elementos  estruturais 
localizados nos núcleos de acesso vertical que se prolongam, sem alteração de geometria, até 
às  fundações.  Na  figura  2.21  é  apresentada  uma  peça  do  projeto  de  estruturas  onde  
estão representados os elementos constituintes de uma sapata da fundação, em betão 
armado, e a interação da mesma com o terreno. 
   
Figura 2.61 - Sapata do pilar P2 [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Estruturas] 
 
Foram adotados sistemas de ligação entre as paredes de contorno de alvenaria de pedra com a 
nova estrutura de betão armado, através de ferrolhos de Ø 16 espaçados 0,50 m e selados 
com EPOXI em furo de Ø 25 mm. Este sistema foi dimensionado tendo por base o peso das 
paredes de alvenaria existente e o coeficiente sísmico para a zona onde esta localizada a obra. 
Na figura 2.22 pode ser observado o sistema de ligação em cima descrito. 
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Figura 2.22 – Ligação Parede existente – nova estrutura  [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Estruturas] 
 
Esta solução conta ainda com uma malha de aço distendido com a função de malha de reforço 
na face interior da parede. Como mostra a figura 2.23, a malha é colocada em ambas as 
direções e tem uma área superior a 0.70 m, a malha é em aço distendido galvanizado e 
grampeada em quincôncio com varões Ø 12 também em aço galvanizado. 
 
Figura 2.23 – Malha de reforço da face interior da parede.  [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Estruturas] 
 
Lajes 
A estrutura ao nível dos pisos de estacionamento é constituída por lajes fungiformes maciças 
em betão armado, de espessura igual a 0.18 m.  
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No  piso  0  adotou-se  uma  laje  de  espessura  igual  a  0.22 m,  uma  vez  que  neste  caso  a 
verificação ao Estado Limite de Utilização de deformação não era condicionado pela existência 
de paredes divisórias.  
Para os pisos de habitação elevados adotou-se uma espessura de 0.24 m.  
Em termos de  vigas  de  bordo,  estas  foram  dimensionadas  tendo  em  consideração  as 
dimensões das caixilharias constantes do projeto de arquitetura. Dado que nos pisos 6, 7 e 8 
não se dispunha de altura suficiente para poder adotar vigas de bordo, optou-se por 
acrescentar pilares na zona do bordo, os quais arrancam sobre a viga de bordo ao nível do piso 
5.  
Relativamente  à  laje  de  cobertura  inclinada  da  zona  tipo  águas  furtadas  ao  nível  do  
piso  7, adotou-se uma laje de espessura 0.18 m com vigas nos bordos.  
Quanto  à  laje  de  cobertura  do  piso  8,  optou-se  por  uma  solução  com  uma  espessura  
de 0.20 m.   
Finalmente, para a cobertura da zona de escadas, adotou-se uma espessura de laje de 0.15 m.  
 Em termos de dimensões adotadas para as vigas dos pisos de estacionamento, condicionou-se 
a altura destas de forma a garantir o pé-direito na zona de portas de acesso a elevadores e 
escadas.  Desta forma,  as  dimensões  de  algumas  vigas  nesta  zona  são  variáveis,  de  forma  
a assegurar a transição de cotas entre as duas zonas de estacionamento de cada piso.   
Nos pisos  -2  e  -1  existem  vigas  de  0.25 m  x  0.50 m  na  zona  onde  não  existe  muro  de 
contenção. 
No  piso  0 existe uma viga de dimensões 0.40 m x 0.66 m que assegura a transição de cotas 
entre as lajes situadas às cotas +0.34 m e -0.10 m.  
 Quanto às vigas de bordo que se encontram entre os pisos 1 e 5, estas variam de dimensões 
entre 0.25 m x 0.50 m e 0.25 m x 1.22 m, consoante as alturas previstas para as caixilharias no 
Projeto de Arquitetura e cintam as lajes ao nível de cada piso. [Memória Descritiva e 
Justificativa do Projeto de Arquitetura do edifício Castilho 15 - 3G Office, S.L., 2008] 
Pilares  
A  localização  e  geometria  dos  pilares  foi  escolhida  em  consonância  com  o  projeto  de 
arquitetura,  tendo  presente  a  necessidade  de  se  obter  uma  estrutura  regular  e  com 
princípios de funcionamento simples e inteligíveis.  
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 O edifício possui pilares interiores de 0.25 m x 3.40 m, os quais reduzem de secção até 0.25 m 
x 1.25 m, e pilares de dimensões 0.25 m x 1.20 m em todo o desenvolvimento do edifício na 
zona das escadas de circulação.  
 Dado o facto de a fachada existente ser mantida, na zona do contorno do edifício adotaram-se  
pilares  de  largura  igual  à  largura  de  alvenaria  entre  zonas  de  abertura  de  janelas,  com 
espessuras variando entre 0.25 m e 0.20 m.  
 Ao  nível  do  piso  5,  arrancam pilares na periferia da laje com dimensões 0.20 m x 0.50 m os 
quais vão apoiam os bordos livres das lajes dos pisos superiores.  
 No piso 7 arrancam pilares indiretos 0.20 m x 0.30 m que vão apoiar a cobertura. [Memória 
Descritiva e Justificativa do Projeto de Arquitetura do edifício Castilho 15 - 3G Office, S.L., 
2008] 
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3. CAPÍTULO 3 – ATIVIDADES ACOMPANHADAS DURANTE A 
OBRA 
3.1 INTRODUÇÃO 
 
Neste capítulo serão apresentadas todas as atividades acompanhadas no período de tempo 
em que decorreu o estágio. Durante a realização do estágio a obra encontrava-se na fase de 
escavação e contenção periférica e estendeu-se até à execução de fundações e de elementos 
que assentam diretamente nas mesmas. Assim sendo, o presente capítulo abordará atividades 
como escavação, contenção periférica, acompanhamento de ensaios in situ, análise de 
compatibilidades entre as varias especialidades e a arquitetura para a segunda fase da obra.  É 
efetuada uma referência acerca da prospeção e estudo geológico e geotécnico realizado, e as 
consequências de não executar estes estudos de forma adequada. Serão também referidos 
todos os relatórios e procedimentos para uma correta fiscalização de obra.  
 
3.2 SOLUÇÃO CONSTRUTIVA PARA A CONTENÇÃO DE FACHADA 
 
3.2.1 INTRODUÇÃO 
 
Apesar de não ter sido uma das operações acompanhadas durante o período de estágio, este é 
um dos pontos dos quais devem ser mencionados e a razão pelo qual é mencionado nas 
atividades acompanhadas em obra é apenas para que se entenda o raciocínio construtivo e 
que se estabeleça uma ideia sobre as etapas percorridas e a ordem de execução das mesmas. 
 As  paredes  da  fachada  principal  serão  mantidas  por  serem  classificadas  como 
património  arquitetónico,  tendo  esta  classificação  sido  atribuída  pela  Direção  Geral  do 
Património Cultural.  
De forma a conter as paredes de fachada foi utilizada uma estrutura de suporte metálica do 
tipo  pórtico,  estando  esta  assente em maciços em betão armado que por sua vez estão 
assentes em  microestacas.  Após as paredes de fachada estarem devidamente contidas, foi 
iniciado o processo de demolição parcial do edifício (processo não acompanhado). Esta técnica 
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construtiva tem-se tornado uma prática cada vez mais corrente, pois adapta o edifício a novas 
exigências funcionais não retirando por sua vez algum do seu carácter histórico.   
3.2.2 ELEMENTOS CONSTITUINTES 
 
3.2.2.1 MICROESTACAS 
 
3.2.2.1.1 CONDICIONANTES 
 
O levantamento das redes de serviços de água, esgotos, energia elétrica, gás e outros, que 
poderiam de  alguma  forma  interferir  com  a  zona  de  intervenção  deveriam  ser  
devidamente identificados, para, eventualmente se poder compatibilizar a atual solução em 
fase de obra, de modo a garantir o bom funcionamento da mesma, mas tal não se verificou, 
não sendo necessária qualquer tipo de intervenção. 
No que respeita a condicionantes geológico-geotécnicas são consideradas  as condições 
hidrogeológicas  constantes  no relatório  geotécnico. Em resumo, a zona é caracterizada por 
uma camada superficial de aterro seguida de uma camada de argila, caracterizadas por valores 
de N SPT  entre 10 a 30 pancadas. Posteriormente aparece uma camada de calcário muito 
alterado caracterizado por valores de N SPT entre 50 e 60 pancadas. [Ribeiro, P. - Memória 
descritiva e cálculos justificativos do projeto de contenção/projeto de microestacas de 
fundação do edifício Castilho 15, PAR, 2014] 
3.2.2.1.2 SOLUÇÃO PRECONIZADA 
 
Pesando  os  condicionamentos  supra  mencionados,  em  particular  os  de  ordem  geologica-
geotecnica, a solução apresentada envolve a realização de microestacas de diâmetro de 
furação φ8” e armaduras com tubo de aço, classe N80, de diâmetro 88.9 mm e 6.5 mm de 
espessura de parede, prevendo-se para cada microestaca um comprimento de cerca de 16.0 
m, até penetrarem cerca de 6,0 metros em formações compactas com SPT superiores a 50/60 
pancadas.  
 Estas  microestacas  são  encabeçadas  por  maciços  de  fundação  em  betão  armado  com 
dimensões  de  forma  a  serem  considerados  rígidos  e  com  geometrias de  distribuição  das 
microestacas de acordo com as usuais recomendações de bibliografias da especialidade.   
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O  dimensionamento  e  pormenorização  das  microestacas  e  dos  maciços  de  fundação 
baseou-se nos esforços resultantes da análise do mapa de cargas. 
 
Processo construtivo: 
No  enquadramento  atrás  descrito  e  atendendo  às  cotas  de  nível  que  interessam  à 
escavação, as operações a executar são:  
a)  Estabelecimento  da  plataforma  de  trabalho  da  máquina,  com  adequadas 
dimensões e  condições de resistência por forma a que os trabalhos de execução 
decorram normalmente e sem impedimentos;  
b)  Perfuração  à  rotação  com  trado  de  diâmetro  φ  8”  a  10”  com  comprimentos 
da ordem dos 16.0 metros;  
c)  Realização das  injeções  de selagem  e formação do  bolbo de  selagem,  para  o que  
será  utilizado  equipamento  adequado  constituído  por  unidade  
misturadora/agitadora  de  alta  turbulência  e  bomba/injetor  de  duplo  efeito  
munidos  de manómetros para controlo efetivo das pressões;  
d) Serão realizadas injeções, repetida e sob pressão, para a formação do bolbo de 
selagem,  até  se  atingirem  pressões  radiais  finais  no  contacto  solo-microestaca 
compatíveis com os critérios habituais. 
Materiais: 
Os materiais aplicados foram Betão C25/30, armaduras em geral A400NR, armaduras para 
microestacas N80 e calda de cimento, com características apropriadas à selagem das 
microestacas, definida  em  função  dos  tipos  de  terrenos  interessados  e  do  valor  das  
cargas  a suportar. [Ribeiro, P. - Memória descritiva e cálculos justificativos do projeto de 
contenção/projeto de microestacas de fundação do edifício Castilho 15, PAR, 2014] 
A localização das microestacas encontra-se evidenciada na figura 3.1. 
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Figura 3.1  – Planta da localização das microestacas. [Fonte: Projeto de Fundações] 
 
 
3.2.2.2 ESTRUTURA METÁLICA DE CONTENÇÃO DE FACHADA (EMCF) 
 
Após a execução das microestacas é necessário executar o maciço de encabeçamento das 
estacas não só para unificar as microestacas mas também para suportar os esforços e 
movimentos da estrutura metálica da contenção de fachada assim como da grua. As 
dimensões dos maciços encontram-se evidenciadas na figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Pormenor dos maciços de encabeçamento. [Fonte: Projeto de Fundações] 
 
A estrutura metálica a utilizar na contenção das paredes de fachada principal e tardoz será 
uma estrutura designada por tipo “pórtico” (figura 3.3. e 3.4). Esta estrutura e basicamente 
constituída por duas fiadas de perfis verticais, contraventados por uma série de barras 
horizontais e diagonais. As ligações entre  os  diversos  perfis  são  realizadas  através  de  
aparafusamento  e  colocação  de buchas metálicas.  Em Anexo D apresenta-se o projeto da 
estrutura metálica. 
  
“Acompanhamento da construção do Edifício Castilho 15” 
 
38 
 
Figura 3.3 – Corte EMCF. [Fonte: Projeto de fundações] 
 
 
Figura 3.4 - EMCF vista do interior do edifício. 
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3.3 PROSPECÇÃO E ESTUDO 
 
3.3.1 INTRODUÇÃO 
 
É neste ponto que se começa por tentar perceber um evento de movimentos horizontais, que 
levou à paragem da obra durante dois meses e ao aumento do custo final da construção deste 
edifício. A comparação entre os cenários geotécnicos da fase de projeto e da fase de execução 
surge na sequência de se ter detetado, no dia 12 de setembro de 2014 um deslocamento, 
considerado como nível de alerta, na empena do edifício contíguo (sede do ACP) ao lote, 
confrontamento à escavação no alçado D. 
3.3.2 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS LOCAIS 
 
Em  termos  geológicos,  de  acordo  com  a  Carta  Geológica  do  Concelho  de  Lisboa (figura 
3.5),  Folha  4 –  na escala 1:10.000, editada pelos Serviços Geológicos de Portugal, o local 
situa-se na formação das argilas e calcários dos Prazeres (M 11 ), datada do miocénico. Esta 
formação, no local em estudo, é caracterizada por alternâncias de argilas margosas, argilas 
siltosas, siltes argilo-arenosos, margas, calcários margosos e calcários, com tonalidades que 
variam entre o esbranquiçado, o acastanhado e o acinzentado.  
Cobrindo parte da área em estudo, e não referenciados na carta indicada anteriormente, 
ocorrem aterros de natureza argilo-silto-arenosa com fragmentos de natureza variada 
dispersos.  
 
Figura 3.5 – Carta Geológica de Lisboa e fotografia aérea da área em estudo [Fonte: Relatório SPT] 
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3.3.3 SISMICIDADE 
 
A  distribuição  de  ocorrências  sísmicas  permite  a  realização  de  um  zonamento  sob  a  
forma  de isossistas  (curvas  que  delimitam,  em  redor  de  um  epicentro,  zonas  onde  se  
registaram intensidades sísmicas idênticas durante o mesmo sismo). Assim sendo, e de acordo 
com a Carta de  Isossistas  de  Intensidade  Máxima,  do  Instituto  de  Meteorologia,  o  local  
em  questão  situa-se numa zona de intensidade 9, como podemos verificar na figura 3.6.   
 
Figura 3.6 – Carta de Isossistas de Intensidade Máxima [Fonte: Instituto de Meteorologia] 
 
A sismicidade ocorrida em Portugal Continental não é uniforme aumentando, de um modo 
geral, de norte  para  sul.  Posto  isto,  e  considerando  que  a  ação  sísmica  depende  de  
fatores  como  o zonamento  do  território,  o  tipo  de  solo  interessado  e  a  fonte  
sismogénica,  o  Eurocódigo  8,  que substitui o Regulamento de Segurança e Ações (RSA), 
dividiu o território continental em 5 tipos de terrenos de fundação, designados por A, B, C, D e 
E.   
Para  o  zonamento  do  território,  prevê-se  a  diferenciação  geográfica  em  função  da  
natureza  e intensidade sísmica de cada região. Deste modo, houve a necessidade de se 
considerar dois tipos de ação sísmica, devido, ao facto de haver dois cenários de geração dos 
sismos que podem afetar Portugal: 
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-  Um  cenário  designado  de  “afastado”  referente,  em  geral,  aos  sismos  com  
epicentro  na  região Atlântica e que corresponde à ação sísmica tipo 1;  
- Um cenário designado de “próximo” referente, em geral, aos sismos com epicentro no 
território Continental, ou no arquipélago do Açores, e que corresponde à ação sísmica tipo 
2. 
O zonamento sísmico para Portugal Continental é estabelecido por concelhos, conforme 
ilustrado na figura 3.7. 
 
Figura 3.7 – Zonamento Sísmico em Portugal Continental [Fonte: Instituto de Meteorologia] 
 
Em Portugal os valores de aceleração máxima de referência, a gR , para as várias zonas sísmicas 
e para os dois tipos de ação sísmica a considerar são indicados no quadro 3.1. 
 
Quadro 3.1 – Aceleração máxima de referência [Fonte: Instituto de Meteorologia] 
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Segundo a pré-norma europeia NP EN 1998-1:2010 (Eurocódigo 8), o local em estudo situa-se 
na zona  sísmica  1.3  para  ações  sísmicas  do  tipo  1,  onde  são  expectáveis  acelerações  
sísmicas máximas referência, a gR , da ordem de 1.5 m/s2 , e 1.7 m/s2  para a ação sísmica tipo 
2, visto o local em questão situar-se na zona sísmica 2.3. [Relatório de prospeção geológico-
geotécnica complementar, Tecnasol-FGE, fundações e geotécnia, S.A., 2014] 
 
3.3.4 TRABALHOS REALIZADOS E RESULTADOS OBTIDOS 
 
3.3.4.1 PROSPECÇÃO MECÂNICA 
 
No  programa  de  reconhecimento  geológico-geotécnico  proposto  pelo  Cliente,  constava  a 
realização  de  6  furos  de  sondagem,  com  recurso  a  equipamento  de  rotação,  
acompanhadas  da realização  de  ensaios  de  penetração  dinâmica  SPT,  espaçados  de  1.5  
m  ou  sempre  que  as características  dos  terrenos  ocorrentes  o  permitissem.  Foram  ainda  
instalados  3  piezómetros  de modo a detetar possíveis níveis freáticos existentes.   
Como critério de paragem das sondagens, foi definida a obtenção de 3 ensaios SPT 
consecutivos com N SPT  superior a 60 pancadas. 
As sondagens foram implantadas topograficamente pelo empreiteiro. 
3.3.4.2 SONDAGENS 
 
Conforme referido, a campanha de prospeção consistiu na realização de 6 sondagens à 
rotação, SC1  a  SC6,  todas  verticais  e  com  profundidades  entre  10.5  m  (sondagem  SC1)  e  
16.5  m (sondagem SC5), num total de 81.0 m de furação.  
Estes  trabalhos  apresentam-se  localizados  na  planta  em  anexo A.  
No quadro 3.2 indicam-se, para cada sondagem realizada, as respetivas coordenadas locais, 
cotas de inicio e as profundidades atingidas. 
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Quadro 3.2 – Coordenadas X e Y locais. 
 
As  sondagens  foram  realizadas  com  recurso  a  sonda  rotativa  acionada  por  motor  a  
diesel  de avanço hidráulico, com carotagem contínua, utilizando para o efeito amostradores 
de parede dupla equipados  com  coroas  de  prismas  e  diamantadas,  adequadas  às  
características  petrográficas  e estados  de  fracturação  dos  maciços  ocorrentes,  sempre  
com  o  objetivo  de  assegurar  a  melhor qualidade da amostragem. O diâmetro de furação 
utilizado foi de 86mm, com os respetivos tubos de revestimento 98 mm. O fluido de circulação 
utilizado foi a água doce corrente.   
As  amostras  recuperadas  foram  dispostas  por  ordem  de  obtenção  em  caixas  de  
madeira, devidamente compartimentadas e referenciadas, de forma a facilitar a sua análise e 
classificação.  
3.3.4.3 SPT 
 
Durante  a  execução  das  sondagens,  sempre  que  os  terrenos  apresentavam  
características adequadas,  foram  efetuados  ensaios  de  penetração  dinâmica  (SPT)  visando  
a  caracterização geotécnica dos terrenos interessados. Os ensaios foram realizados com 
recurso a um amostrador normalizado (amostrador de Terzaghi), em intervalos de 1.50 m, 
num total de 49 ensaios. 
Os ensaios de penetração dinâmica, tipo SPT, têm como objetivo a determinação da 
resistência do  solo  à  penetração  de  um  amostrador  normalizado (figura 3.8),  bem  como  a  
obtenção  de  amostras representativas.  São  realizados  dentro  dos  furos  de  sondagem  a  
profundidades  previamente definidas, e sempre que ocorrer uma mudança de litologia.  
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O ensaio consiste na cravação de uma ponteira normalizada, através da aplicação de uma 
energia dinâmica, produzida pela queda de um pilão. A altura de queda e o peso do pilão são 
igualmente medidas  standard:  pilão  tem  um  peso  de  63,5  kg,  sendo  a  altura  de  queda  
de  76 cm.  O  pilão  é libertado através de um dispositivo automático. 
 
Figura 3.8 – Amostrador Normalizado e Dispositivo de Ensaio de SPT [Fonte: ISEL] 
 
O  ensaio  inicia-se  anotando  o  número  de  pancadas  necessárias  para  a  penetração  de  
15  cm, registando-se  seguidamente  o  número  de  pancadas  necessárias  para  a  
penetração  de  30  cm. Quando o amostrador não penetrar 30 cm com 60 pancadas, anota-se 
a penetração conseguida para as 60 pancadas. Em linguagem corrente diz-se que se obteve 
uma “nega”. Após concluído o ensaio, o amostrador é aberto pelo operador, sendo registada a 
caracterização visual da amostra, eventuais  zonas  de  transição,  comprimento  da  amostra,  
etc.  Os  15  cm  finais  de  amostra  são acondicionados  em  recipientes  fechados,  sendo  
anotado,  em  etiquetas  colocadas  no  interior  do recipiente, o número, e a designação da 
obra, a data e designação da sondagem (ou número) e a profundidade de recolha da amostra, 
bem como os resultados do ensaio (número de pancadas nas diferentes fases e respetivas 
penetrações). 
Nos  descritivos  de  sondagem  e  perfis  interpretativos  (anexo A e B) indicam-se os ensaios 
SPT realizados, a profundidade de execução dos mesmos, o número de pancadas em cada fase 
e o correspondente valor de N SPT . [Relatório de prospeção geológico-geotécnica 
complementar, Tecnasol-FGE, fundações e geotécnia, S.A., 2014] 
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Na figura 3.9 é possível observar o modo de execução do ensaio SPT, relacionando fases e 
profundidades do método. 
 
Figura 3.9 – Profundidade dos Ensaios SPT [Fonte: Tecnasol FGE] 
3.3.4.3.1 COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS GEOTÉCNICOS – FASE DE PROJETO VS 
FASE DE EXECUÇÃO 
 
Dadas as limitações de espaço e impossibilidade de realizar prospeção na via pública, aquando  
da  realização  do  projeto  de  execução,  apenas  foi  possível  realizar  uma sondagem na zona 
do logradouro do edifício, no local indicado na figura 3.10. Neste relatório a designação da 
sondagem S1 de 2007 passará a sondagem S0, por forma a distinguir a mesma da sondagem S1 
de 2014. 
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Figura 3.10 - Localização da sondagem realizada em fase de Projeto de Execução 
[Fonte: Aditamento do projeto de Execução] 
A  sondagem  realizada  no  local  permitiu  confirmar  as  indicações  da carta  geológica, 
apenas os níveis de aterro, não estão referenciados na carta geológica. 
Embora o local apresentasse uma litologia relativamente complexa, geotecnicamente os 
terrenos em estudo poderam ser divididos em três zonas geotécnicas (ZG): 
• Zona Geotécnica 3 (ZG3) – (At): Corresponde aos solos de aterro, compostos por  
fragmentos  de  calcário  envoltos  numa  matriz  argilo-arenosa,  de características 
geomecânicas fracas. Desenvolve-se até uma profundidade de 2.0 m.  
• Zona  Geotécnica  2  (ZG2)  –  (M 11 ):  Corresponde  aos  solos  datados  do 
Miocénico,  composto  por  solos  argilosos  com  material  carbonoso  e fragmentos de 
calcário de características geomecânicas fracas a médias, com valores  no  ensaio  SPT  
entre  2  e  20  pancadas.  Desenvolve-se  entre  os  2.0  e 10.5 m de profundidade.  
• Zona  Geotécnica  1  (ZG1)  –  (M 11 ):  Corresponde  aos  solos  datados  do 
Miocénico,  composto  por  solos  argilosos  e  calcários  de  características 
geomecânicas  boas,  com  valores  no  ensaio  SPT  superiores  a  50  pancadas, 
predominantemente 60. Desenvolve-se a partir dos 10.5 m de profundidade. 
Este cenário, dadas todas as condicionantes, foi idealizado com base em apenas uma 
sondagem deixando muitas questões quanto à sua variabilidade espacial, pelo que este 
deveria ser confirmado aquando do início dos trabalhos. [Catalão J., Aditamento à memória 
descritiva e justificativa do projeto de escavação e contenção periférica do edifício Castilho 
15, Quadrante - Engenharia e consultadoria, S.A., 2015] 
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 Após  a  paragem  dos  trabalhos  foi  realizada  prospeção  complementar,  através  da 
realização  de  seis  sondagens  no  local,  três  na  periferia  da  obra,  uma  no  centro  da 
escavação e duas no logradouro do edifício do ACP. 
No que se refere à litologia encontrada, as novas sondagens confirmaram o tipo de materiais 
ocorrentes ao local, ou seja, uma primeira camada de solos de aterro (alguns dos quais 
referentes aos solos colocados no processo de reaterro da obra) seguindo-se uma  litologia  
relativamente  complexa  de  intercalações  de  argilas  siltosas,  argilas margosas e calcários e 
calcários margosos. 
• Zona Geotécnica 3 (ZG3) :Esta é a zona de piores características geotécnicas. Foi 
definida em todas as sondagens, exceto na  sondagem  SC1,  desde  a  superfície  até  à  
profundidade  máxima  de  6.0m  (sondagens  SC5), correspondendo ao aterro de 
natureza argilo-silto-arenoso de tons acastanhados e acinzentados. Nesta zona foram 
realizados ensaios de penetração dinâmica SPT, a que corresponderam valores N SPT 
entre 2 e 14 pancadas, sendo os valores mais frequentes inferiores a 14 pancadas.   
• Zona Geotécnica 2B (ZG2B):  Foi definida em todas as sondagens, subjacentemente à 
zona geotécnica anterior. Corresponde às argilas  siltosas  e  argilas  margosas  a  
ligeiramente  margosas,  por  vezes  com  intercalações  de natureza  carbonatada,  
dispersas.  Apresenta  espessuras  entre  3.0 m  (sondagem  SC6)  e  6.5 m (sondagem  
SC4).  Nesta  zona  os  ensaios  SPT  revelaram  valores  compreendidos  entre  7  e  30 
pancadas, sendo o intervalo compreendido entre as 11 e 30 pancadas, aquele onde os 
valores são mais frequentes.  
• Zona Geotécnica 2A (ZG2A): Foi identificada em apenas nas sondagens SC1, SC3 e SC6, 
subjacentemente à zona geotécnica anterior.  Corresponde  às  argilas  siltosas  e  
argilas  margosas,  por  vezes  com  intercalações  de natureza carbonatada, dispersas, 
onde os ensaios SPT apresentam valores compreendidos entre 36 e 43 pancadas, 
sendo o intervalo de valores mais frequentes compreendido entre as 36 e 40 
pancadas.  As  espessuras  desta  zona  variam  entre  1.05 m  (sondagem  SC1)  e  4.5 
m  (sondagem SC3).  
• Zona Geotécnica 1B (ZG1B):Foi  definida  em  todas  as  sondagens,  exceto  na  
sondagem  SC1,  subjacente,  quer  à  zona geotécnica  2B,  quer  à  zona  geotécnica  
2ª,  desenvolvendo-se  até  às  profundidades  máximas prospetadas  nas  sondagens  
SC2,  SC4,  SC5  e  SC6.  Corresponde  às  argilas  siltosas,  argilas margosas  a  
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ligeiramente  margosas  e  siltes  argilo-arenosos,  por  vezes  com  intercalações  de 
natureza carbonatada e pontualmente com restos de fósseis, e ainda zonas de 
calcários margosos muito desagregáveis e friáveis onde predomina a fração argilosa. 
Os valores  de NSPT  desta zona são  sempre  superiores  a  60  pancadas.  Apresenta  
espessuras  compreendidas  entre  0.55  m (sondagem SC3) e 6.0 m (sondagem SC5).  
• Zona Geotécnica 1A (ZG1A): Trata-se  da  zona  geotécnica  mais  profunda,  detetada  
apenas  nas  sondagens  SC1  e  SC3  e  de melhores  características  geotécnicas.  Está  
representada  pelos  calcários  e  calcários  margosos, fraturados, com fraturas muito 
próximas a medianamente afastadas (F 5  a F 3 ). Quando foi possível calcular o índice 
de qualidade R.Q.D. do maciço, este apresenta valores entre 25 % e 40 %, para 
percentagens de recuperação entre 70 e 100 %. 
No  que  se  refere  ao  zonamento  geotécnico  realizado,  praticamente  todas  as formações  
encontradas  se  enquadram  na  divisão  realizada  para  o  projeto  de execução, exceto uma 
pequena camada de solos de argilas margosas e argilas siltosas caracterizadas por resultados 
no ensaio SPT entre as 36 e 43 pancadas  (ZG2A).  Na figura 3.11 estão evidenciadas as 
profundidades atingidas nas diversas zonas geológicas. 
 
Figura 3.11 - Zonas Geológicas e sondagens. [Fonte: Aditamento projeto de Execução] 
Como é possível verificar, embora a sequência estratigráfica e geotécnica dos materiais seja  
relativamente  constante  em  toda  a  obra  e  tendo-se  obtido  indicações semelhantes nas 
duas campanhas de prospeção, a possança das camadas apresenta dimensão  variável  
espacial  quer  horizontal  quer  verticalmente,  verificando-se  um aumento da espessura das 
camadas de menores características geomecânicas de oeste para este, pelo que o cenário 
demonstrado pela sondagem S0 (sondagem inicial) em grande parte do perímetro da obra é 
mais favorável que o efetivamente encontrado. O  cenário  geotécnico  apresenta  fortes  
divergências  com  o  estimado  na  fase  de projeto, pelo que necessariamente a progressão 
dos trabalhos teria que ser adaptada. [Catalão J., Aditamento à memória descritiva e 
justificativa do projeto de escavação e contenção periférica do edifício Castilho 15, 
Quadrante - Engenharia e consultadoria, S.A., 2015]   
  
“Acompanhamento da construção do Edifício Castilho 15” 
 
49 
A classificação litológica dos terrenos atravessados foi efetuada macroscopicamente, 
utilizando-se para  o  efeito  os  critérios  definidos  pela  Classificação  Triangular  de  Solos  
(granulométrica)  e  da S.I.M.R. - Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas, 
apresentados em anexo C. [Relatório de prospeção geológico-geotécnica complementar, 
Tecnasol-FGE, fundações e geotécnia, S.A., 2014] 
Na  figura  3.12  apresenta-se  um  resumo  dos  resultados  dos  ensaios  SPT  em  três 
profundidades distintas: 
 Cota -13.50 – nível médio das fundações do novo edifício; 
 Cota -10.00 – nível de referência considerado em projeto para SPT > 50 pancadas;  
 Cota -6.00 – nível médio das fundações do edifício do ACP e fachada existente. 
 
Figura 3.12 - Síntese dos resultados SPT em Profundidade. [Fonte: Aditamento projeto de Execução] 
 
Com base nos resultados foram tecidas as seguintes notas: 
• O número de pancadas SPT tem tendência decrescente no sentido NE, isto é em 
direção à rua Castilho. 
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• O  quadrante  norte  da  obra  apresenta  resultados  muito  inferiores  ao  esperado, 
sendo caracterizado por SPT = 16 ao nível médio da cota das fundações do muro. 
• Assumindo  válida  e  uniforme  a  informação  que  se  possui  relativa  à  cota  de 
fundação  do  edifício  do  ACP,  infere-se  que  a  zona  das  traseiras  e  logradouro  do 
edifício do ACP está fundada num terreno com piores características mecânicas, do 
localizado na zona adjacente à fachada principal. 
• Verifica-se uma clara redução dos resultados dos ensaios NSPT ao nível da cota  -10.0 m. 
Em projeto esta cota foi tomada como referência, como o nível a partir do qual era 
estimado encontrar um solo com NSPT > 50 pancadas. 
• Na imagem 3.13 ilustram-se as divergências agora evidenciadas pela prospeção 
complementar. 
 
Figura 3.13  – Diferença entre profundidade prevista e efetiva. [Fonte: Aditamento projeto de Execução] 
 
• Verifica-se, junto ao alçado D a existência de dois níveis de água, um superficial, 
suspenso  que  afeta  a  escavação  e  um  nível  profundo  instalado  nas  formações 
miocénicas que não interessa à escavação.  [Catalão J., Aditamento à memória 
descritiva e justificativa do projeto de escavação e contenção periférica do edifício 
Castilho 15, Quadrante - Engenharia e consultadoria, S.A., 2015] 
Executando a decisão tomada, a obra foi  parcialmente  aterrada,  tendo-se  promovido  o 
aterro  da  mesma  até  aproximadamente  à  cota  -3.0 m  junto  ao  alçado  D 
(confrontamento com a sede do ACP como podemos verificar na figura 3.14) e nos restantes 
alçados até à cota -6.0 m.  
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Figura 3.14 - Aterro na zona do Alçado D até à cota -3.00 m. [Fonte: Aditamento projeto de Execução] 
 
3.3.4.3.2 CONDIÇÕES HIDROGEOLÓGICAS 
  
Da análise dos níveis de água nos três piezómetros colocados junto ao alçado D e no 
logradouro  do  edifício  do  ACP,  verifica-se  uma  grande  discrepância  nos  valores 
registados, tanto no que se refere ao nível de água como na variação dos mesmos. Verifica-se 
que o piezómetro instalado no logradouro do edifício do ACP, mais afastado da  escavação  
(Pz3),  apresenta  um  nível  de  água  muito  mais  elevado comparativamente com os outros 
dois colocados mais próximos da escavação (Pz1 e Pz2),  que  neste  momento  convergem  
para  um  valor  muito  semelhante  próximo  da cota -11.0 m. Também se verifica uma 
variação muito mais acentuada dos níveis de água no  Pz3,  com  uma  variação  máxima  de  
2,6  m  comparado  com  os  demais  que apresentam, respetivamente para o Pz1 e Pz2, uma 
variação de 1,6 e 1,3 m. Também de notar que os valores variam de uma forma muito mais 
suave nos Pz1 e 2 do que no Pz3, como é possível verificar na figura 3.15. 
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Figura 3.15 – Cota do nível de água.. 
 
Observa-se que o nível de água nos Pz1 e Pz2 se encontra bem instalado dentro do maciço das 
formações miocénico, muito consolidadas com valores de SPT superiores a 60 pancadas e no 
Pz3 na zona de interface entre as formações recentes e as argilas miocénicas, a uma cota mais 
elevada. Sendo inverossímil uma perca de carga tão súbita numa distância tão curta, será de 
considerar a existência de dois níveis de água. Um primeiro, suspenso entre a cota -4 e -7, 
alimentado por fontes próximas (por exemplo, área permeável do logradouro do ACP), mais 
sujeito ao regime das chuvas e que está neste momento a drenar para a escavação e que não 
está a ser detetada nos Pz1 e Pz2  e  um  segundo  no  interior  do  maciço,  a  um  nível  mais  
profundo,  circulando  nas zonas de maior permeabilidade do maciço.  
3.4 PROCESSOS E FASEAMENTOS CONSTRUTIVOS 
 
3.4.1 ESCAVAÇÃO 
 
3.4.1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS 
 
Os trabalhos prévios à escavação preveem a limpeza e arrumação da zona de trabalho que 
garanta o fácil acesso ao armazenamento dos materiais a serem utilizados nas valas, que por 
sua vez devem estar vedadas/sinalizadas na zona envolvente às mesmas. 
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A escavação foi executada, tendo por base a consulta dos cadastros das infraestruturas, de 
modo a prevenir que as mesmas fossem atingidas durante o processo, o que iria atrasar a 
realização dos trabalhos de escavação.  
3.4.1.2 DESCRIÇÃO DAS DIFERENTES TAREFAS 
 
A área de escavação é balizada em todo o perímetro da escavação. A escavação é efetuada por 
níveis onde uma giratória efetua a escavação, uma segunda giratória retira a terra e a coloca 
em cima de uma laje em anel já criada, no local seguidamente demonstrado e balizado para 
tal, e uma terceira giratória retira as terras e carrega os diversos camiões, tal como demonstra 
a figura 3.16.  
 
Figura 3.16 - Escavação. 
 
A escavação foi executada tendo em conta os seguintes condicionalismos: 
• Acompanhar regularmente a estabilidade dos edifícios envolventes, de modo a que 
não se verifiquem oscilações significativas, através de monitorização topográfica; 
• Considerar a possibilidade de existência de redes/infraestruturas enterradas uma vez 
que junto à obra existem zonas públicas; 
• Efetuar previamente, uma sondagem para verificar as reentrâncias das fundações dos 
edifícios adjacentes e da própria fachada do edifício uma vez que as mesmas devem 
ser respeitadas e salvaguardadas; 
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A escavação foi efetuada de acordo com os processos construtivos, no interior da contenção 
periférica, desde a cota do pavimento existente até às fundações, de acordo com os desenhos 
de projeto, incluindo também drenagens e esgotos de águas, fornecimento e instalação de 
estação de bombagem de águas pluviais e execução de valas de condução de águas e respetivo 
poço de bombagem, perfazendo um total de 7745,40 m3. 
Em seguida será demonstrado na figura 3.17, um exemplo da fase de escavação a partir da 
qual os trabalhos em obra foram acompanhados. 
 
 
Figura 3.17 – Exemplo de área de escavação assistida [Fonte: Peças desenhadas, Projeto de Arquitetura] 
 
3.4.2 CONTENÇÃO PERIFÉRICA 
 
3.4.2.1 INTRODUÇÃO 
 
Atendendo à localização do edifício e à zona onde está inserido (Av. da Liberdade) a solução 
construtiva adotada para a contenção de fachadas teve de ser condicionada à ocorrência  de  
vibrações  e  ruídos.  Considerou-se  indispensável  que  estas  soluções minimizassem  o  
impacto  no  normal  funcionamento  das  estruturas  e  das  infraestruturas vizinhas,  em  
particular  os  serviços  em  funcionamento  nos edifícios adjacentes.   
A contenção periférica ficou a cargo de estruturas metálicas de contenção de fachada, muros 
de Berlim divididos em painéis primários e secundários, lajes em anel e ancoragens cujos 
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métodos de execução e condicionantes impostas para a execução dos mesmos é apresentada 
já de seguida.  
As estruturas de contenção, com exceção da EMCF, viriam a sofrer alterações devido a 
movimentos excessivos das estruturas que na altura se encontravam a ser executadas. Todo o 
processo será apresentado no próximo ponto. Durante o período de estágio, nem este evento 
de movimentos excessivos da estrutura de contenção nem o processo de contenção de 
fachada foi acompanhado. 
 
3.4.2.2  ECP INICIAL VS ECP FINAL 
 
Á luz dos novos dados obtidos por observação do comportamento da obra até à fase em que 
se registam os movimentos, apresenta-se seguidamente  toda  uma  descrição  das  
condicionantes,  opções,  soluções  adotadas  e  metodologia  seguida  na  elaboração  do 
aditamento ao projeto de execução, por parte da equipa de projetistas desta estrutura. 
A revisão ao projeto surge na sequência de se ter detetado, no dia 12 de setembro de 2014 um 
deslocamento, considerado como nível de alerta, na empena do edifício contíguo ao lote (sede 
do ACP), confrontamento com a escavação no alçado D. Esta situação  pode  ser  verificada  no  
gráfico  abaixo,  que  mostra  os  deslocamentos horizontais registados nos alvos colocados no 
alçado de escavação que confronta com o edifício do ACP.  
 
Para melhor análise dos elementos gráficos apresentados na figura 3.18, refere-se:  
 
 Hora 300 – corresponde às medições realizadas no dia 09-09-2014.  
 Hora 400 – corresponde às medições realizadas no dia 12-09-2014 (recebidas em 
15/09).  
 Hora 500 – corresponde às medições realizadas no dia 15-09-2014. [Catalão J., 
Aditamento à memória descritiva e justificativa do projeto de escavação e 
contenção periférica do edifício Castilho 15, Quadrante - Engenharia e 
consultadoria, S.A., 2015] 
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Figura 3.18 - Deslocamentos horizontais alçado confrontante com o edifício do ACP. 
 [Fonte: Aditamento ao projeto de Execução] 
Como podemos verificar no gráfico, regista-se  um  aumento  dos  deslocamentos  até  à  hora  
500,  altura  em  que  é detetado  o  alerta  nas  medições.  Após  esse  momento,  foram  
tomadas  as  medidas corretivas que se consideraram necessárias, tendo como consequência a 
estabilização dos deslocamentos como é visível a partir da deteção do nível de alerta.  
Como reação normal ao sucedido, iniciou-se posteriormente, um processo de averiguações 
para determinar a origem do comportamento menos competente da escavação, da qual 
resultou uma nota técnica, na  qual  é  realizada  um  estudo  das  causas  dos deslocamentos 
verificados.  
 Apresenta-se, nos parágrafos seguintes, as principais conclusões dessa nota técnica:  
 “O  presente  documento  apresentou  as  causas  dos  movimentos  verificados,  à  luz  da 
nova informação geotécnica.” [Catalão J., Aditamento à memória descritiva e justificativa do 
projeto de escavação e contenção periférica do edifício Castilho 15, Quadrante - Engenharia 
e consultadoria, S.A., 2015]    
Aos  primeiros  sinais  de  alerta,  ocorridos  na  leitura  de  12-09-15,  houve  uma  rápida  e 
diligente reação, tendo-se tomado as devidas medidas corretivas, tal como previsto em  
caderno  de  encargos,  tendo sido  possível  controlar  a  tendência de  acréscimo de 
deslocamentos em tempo útil, prevenindo-se danos de maior na envolvente à obra.  
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 Para que fosse percetível qual a causa destes deslocamentos, foi necessário recolher novos 
dados que  identificaram  um  cenário  geotécnico  distinto  do  que  conduziu  à elaboração  do  
projeto.  As  diferenças  verificadas  são  substanciais  conforme apresentado já de seguida.  
“O  distinto  cenário  geotécnico,  por  um  lado,  aliado  à  falta  de  capacidade  de transmissão  
das  cargas  aos  perfis  verticais  da  contenção  por  outro,  permitiu  a existência de 
movimentos verticais na estrutura de contenção.” [Catalão J., Aditamento à memória 
descritiva e justificativa do projeto de escavação e contenção periférica do edifício Castilho 
15, Quadrante - Engenharia e consultadoria, S.A., 2015] 
Estes  movimentos  conduziram  a  uma  redução  do  comprimento  das  ancoragens, 
diminuindo  a  sua  capacidade  de  retenção e consequentemente verificaram-se movimento 
horizontais, os quais descomprimiram o solo passando assim a não ter a devida  capacidade  
de  suporte,  induzindo  assentamentos  nas  fundações  das  paredes adjacentes  à  contenção  
(fachada  a  manter  e  empena  do  ACP).  Por  sua vez,  este movimento  das  paredes  
incrementou  a  carga  nas  paredes  de  betão  e  nos  perfis verticais, os quais, por falta de 
suporte vertical, criaram condições para a instalação de um mecanismo de colapso. [Catalão J., 
Aditamento à memória descritiva e justificativa do projeto de escavação e contenção 
periférica do edifício Castilho 15, Quadrante - Engenharia e consultadoria, S.A., 2015] 
 Como solução de estabilização deste mecanismo, a solução possível seria executada mediante 
o aterro da escavação, medida que imediatamente foi tomada e implementada em obra.  
 Estabilizados  os  movimentos  e  compreendidas  as  suas  causas,  propõem-se  medidas para  
arranque  dos  trabalhos.  As  medidas  que  se seguem têm em conta os antecedentes  
ocorridos,  bem  como  a  intolerância  para  se  verificarem deslocamentos e danos nos 
edifícios vizinhos.  
Assim,  é  proposto  no  aditamento ao projeto de execução, uma  adaptação  do  processo  
construtivo,  que permita:  
 Aumentar a capacidade de suporte vertical da parede.  
 Cortar o fluxo de água afluente à escavação.  
 Aumentar o controlo dos deslocamentos horizontais. 
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3.4.2.2.1 SOLUÇÃO ADOTADA E FASEAMENTO CONSTRUTIVO 
De seguida são apresentados os desenhos dos Alçados existentes (figura 3.19, 3.20, 3.21 e 
3.22) e em que fase se encontravam os mesmos aquando dos deslocamentos e quais as 
alterações de reforço que estes viriam a sofrer, adequadas a cada zona de construção. 
Alçado A 
 
Figura 3.19 - Alçado A, elementos já executados e elementos a executar. [Fonte: Aditamento projeto de Execução] 
 
No alçado A foram adicionados perfís verticais de suporte da parede de contenção, com 
selagem a ser executada num estrato competente para a mesma, assim como foi executado 
um reforço da rigidez do dispositivo de contenção, através da substituição parcial das 
ancoragens pela construção de uma parte da laje definitiva ao nível -1/-2 e -2/-3, com uma 
largura de cerca de 3.5 m (laje em anel apresentada anteriormente).  
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Figura 3.20 - Alçado B, elementos já executados e elementos a executar. [Fonte: Aditamento projeto de Execução] 
 
No alçado B apenas foram adicionados perfís verticais de suporte da parede de contenção, 
com selagem a ser executada num estrato competente para a mesma.  
 
Figura 3.21 - Alçado C, elementos já executados e elementos a executar. [Fonte: Aditamento projeto de Execução] 
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No alçado C foram adicionados perfís verticais de suporte da parede de contenção, com 
selagem a ser executada num estrato competente para a mesma, assim como foi executado 
um reforço da rigidez do dispositivo de contenção, através da substituição parcial das 
ancoragens pela construção de uma parte da laje definitiva ao nível -1/-2 e -2/-3, com uma 
largura de cerca de 3.5 m (laje em anel apresentada anteriormente).  
 
 
Figura 3.22 - Alçado A, elementos já executados e elementos a executar. [Fonte: Aditamento projeto de Execução] 
 
No alçado D foram adicionados perfís verticais de suporte da parede de contenção, com 
selagem a ser executada num estrato competente para a mesma, assim como foi executado 
um reforço da rigidez do dispositivo de contenção, através da substituição parcial das 
ancoragens pela construção de uma parte da laje definitiva ao nível -1/-2 e -2/-3, com uma 
largura de cerca de 3.5 m (laje em anel apresentada anteriormente).  
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Faseamento Construtivo: 
Foi proposto o seguinte faseamento construtivo geral para a escavação, que foi usado tendo 
em conta também as dimensões e armaduras dos painéis, usados em cada zona geotécnica 
anteriormente definida. 
1-  Furação, colocação e selagem de perfis metálicos.  
2-  Escavação,  construção  da  laje  e  estabilização  do  primeiro  nível  de  escavação, 
primeira fase, cumprindo o faseamento específico de cada zona tipo.  
3-  Escavação,  construção  da  laje  e  estabilização  do  primeiro  nível  de  escavação, 
segunda fase, cumprindo o faseamento específico de cada zona tipo.  
4-  Escavação,  construção  da  laje  e  estabilização  do  segundo  nível  de  escavação, 
primeira fase, cumprindo o faseamento específico de cada zona tipo.  
5-  Escavação,  construção  da  laje  e  estabilização  do  segundo  nível  de  escavação, 
segunda fase, cumprindo o faseamento específico de cada zona tipo. 
6-  Escavação,  construção  da  laje  e  estabilização  do  terceiro  nível  de  escavação, 
primeira fase, cumprindo o faseamento específico de cada zona tipo.  
7-  Escavação, estabilização do terceiro nível de escavação, segunda fase, cumprindo o 
faseamento específico de cada zona tipo.  
8-  Construção  faseada  da  sapata  do  muro  e  das  fundações  do  edifício.  Após 
construção integral de toda a estrutura abaixo do piso, poderão ser descativadas as 
ancoragens e removidos os perfis verticais.  
De notar que só se considera uma fase de escavação como terminada quando esta foi 
realizada em todas as zonas tipos. Não era permitido o desenvolvimento da escavação em  
mais  de  uma  fase  em  simultâneo,  assim,  a  segunda  fase  do  primeiro  nível  só poderia 
ser realizada quando fosse terminada integralmente a primeira fase do primeiro nível e assim 
sucessivamente. [Catalão J., Aditamento à memória descritiva e justificativa do projeto de 
escavação e contenção periférica do edifício Castilho 15, Quadrante - Engenharia e 
consultadoria, S.A., 2015] 
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3.4.2.3 EXECUÇÃO DOS MUROS DE BERLIM  
 
3.4.2.3.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS 
 
DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO SOLO 
 
• Terrenos suportados pela cortina e onde ela se apoia (resistência, peso volúmico, 
teor de água, nível freático) 
 
PROJETO DE CONTENÇÃO 
• Planta do terreno, definição da contenção, fases da escavação, definição das ações 
de cálculo; 
• Relatório de reconhecimento geotécnico do local; 
• Levantamento de obstáculos, do estado de degradação de construções vizinhas. 
 
PREOCUPAÇÕES A TER DURANTE A CONSTRUÇÃO 
 
• Condições meteorológicas;  
• Modificações do regime da água no solo;  
• Risco de esforços anormais;  
• Condições de segurança das construções vizinhas;  
• Interferência de trabalhos uns com os outros. 
 
3.4.2.3.2 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 
 
 Balde; 
 Vibrador; 
 Grua; 
 Martelo Pneumático para saneamento de excessos de pós-betonagem. 
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3.4.2.3.3 PROCESSO CONSTRUTIVO 
 
Realizadas as operações prévias é estabelecida a plataforma de trabalho e dá-se início à 
construção da parede de berlim. As fases construtivas desenvolvidas durante este tipo de 
contenção são descritas nos parágrafos seguintes, apresentando-se igualmente, sempre que 
possível, fotografias tiradas em contexto real da obra. 
 
Assim sendo, a primeira etapa para a construção de uma parede de Berlim, consiste na 
execução de furos para colocação dos perfis verticais metálicos, como evidenciado na figura 
3.23. A distância entre furos pode variar com o terreno ou com as solicitações das construções 
vizinhas.  
 
 
Figura 3.23 – Furação para cravação de perfis metálicos. 
 
Após a execução dos furos, procede-se à colocação dos perfis metálicos (figura 3.24), soldados 
topo a topo, com ajuda de uma grua e fundo faz-se a selagem com calda de cimento para 
garantir o encastramento no fundo. Serão os perfis metálicos que resistirão ao esforço vertical 
produzido pelas ancoragens, peso das entivações, peso dos muros, peso das lajes em anel, 
pela componente vertical do impulso das terras e eventualmente a sobrecarga provinda de 
edifícios vizinhos. A disposição dos perfis metálicos pode ser consultada na figura 3.25. 
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Figura 3.24 – Colocação dos perfis metálicos. 
 
Figura 3.25 – Disposição em planta da localização dos perfis metálicos. 
Colocados os perfis verticais metálicos, é realizada a escavação da vala para a execução da viga 
de coroamento. A execução da referida viga de coroamento, tem por objetivo ligar os diversos 
perfis já cravados no terreno, devido a criar uma estrutura que se movimente como um todo. 
A figura 3.26 demonstra a execução e a armadura de uma viga de coroamento. 
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Figura 3.26 – Execução da viga de coroamento. 
Findada a execução da viga de coroamento dos perfis, procede-se à escavação geral para a 
execução do primeiro nível de painéis primários. Esta escavação é realizada deixando apenas a 
área correspondente à execução dos painéis primários acrescida do espaço necessário à 
implantação dos varões de espera para os painéis secundários (laterais) e painel primário 
seguinte (cota inferior). Nas zonas dos painéis secundários são deixadas banquetas, de forma a 
garantir a estabilidade da escavação (ver figura 3.27 e 3.28). 
 
Figura 3.27 – Método de escavação dos painéis primários e banquetas dos painéis secundários [Fonte: PTRE´s] 
 
Figura 3.28 – Escavação de painéis primários e banquetas (painéis secundários). 
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Segue-se a execução dos painéis primários (figura 3.29), etapa em que é montada a armadura 
dos painéis, seguida de cofragem e, por fim, betonagem dos painéis. Assim, relativamente à 
montagem da armadura, é importante fazer referência à amarração dos varões superiores da 
viga de coroamento à armadura dos painéis e ao facto de que na zona inferior do painel é 
usual e aconselhável deixarem-se varões de espera dentro de uma caixa de areia, a qual após a 
escavação do nível seguinte se desmorona por ação da gravidade deixando visíveis os varões 
para amarração do painel seguinte. Relativamente à cofragem, para permitir a entrada do 
betão a parte superior desta deve ser inclinada (“bico de pato”), resultando restos 
(“cachimbos”) de betão que são demolidos de imediato aquando da execução das lajes. 
Previamente às operações de betonagem devem ser deixados negativos da ancoragem 
(utilização de, por exemplo, um tubo de pvc), de forma a que exista um furo que permita 
localizar o posicionamento da futura ancoragem (ver um negativo em pormenor na Figura 
3.30). 
 
Nas zonas onde se realizam as ancoragens as armaduras podem ser reforçadas por meio de 
contrafortes e adição de mais armadura para evitar que se dê o fenómeno de punçoamento. 
Este procedimento adota-se, por exemplo, junto a avenidas de grande movimento onde 
qualquer assentamento teria consequências bastante graves. No caso da Castilho 15, o 
projetista não achou necessário que nas zonas das ancoragens fosse necessário um reforço de 
armadura. 
 
 
     Figura 3.29 – Painel principal para betonar.               Figura 3.30 – Armadura do painel e tubagem para negativo. 
A armadura dos painéis varia de nível para nível desde o piso 0 até ao nível das fundações, 
aumentando o diâmetro do aço à medida que que se desce de nível. A armadura das 
diferentes dos painéis varia também de acordo com a zona geológica em que estes se 
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encontram. No anexo E são apresentadas as armaduras por zona geológica e por nível de 
escavação. 
Aquando da execução dos painéis, algumas condicionantes colocadas pelo projetista tiveram 
que se tidas em conta uma vez que na zona do terceiro nível de escavação, era claramente 
visível que as argilas se apresentavam pouco consolidadas e também existia nível freático a 
esta cota. Assim sendo, as condicionantes foram as seguintes: 
• A abertura do painéis primários, sempre que identificadas as condições geológicas 
anteriormente referidas, não deveria ultrapassar os 3 m de largura, sendo que os 
empalmes seriam realizados para dentro destes perímetros e a faixa a betonar não 
deveria ultrapassar os 2 m de largura; 
• No caso de no início da escavação do painel ser detetada afluência de águas à 
escavação, deveria um técnico especializado avaliar se este fluxo era constante ou se 
este reduzia a quantidade de água que afluía e assim concluir se se deveria aguardar 
até ao esgotamento deste; 
• Deveriam ser consideradas medidas de estabilização da frente de escavação que 
impedissem o acesso descontrolado das águas à escavação, através da aplicação de 
um geotêxtil ou uma tela enkadrain acoplada com geotêxtil; 
• A obra deveria ter um sistema montado para remoção rápida das águas afluentes à 
frente de escavação. Sistema esse que se tratava de uma pequena bomba; 
• O tempo de exposição das terras face ao painel deveria ser reduzido ao mínimo, sendo 
que era expressamente proibido deixar faces expostas de um dia para o seguinte ou 
durante o fim de semana.  
Devido a esta última condicionante, todos os painéis teriam que ser escavados, armados, 
cofrados e betonados no mesmo dia, o que veio aumentar claramente o número de horas de 
trabalho por dia, requerendo um esforço extra da parte de todos os intervenientes na 
construção do Castilho 15 que atuavam nesta fase da obra. 
A escavação ocorreu por fases, onde só se considerava uma fase de escavação como 
terminada quando esta fosse realizada em todas as zonas tipo. Não era permitido o 
desenvolvimento da escavação em mais de uma fase em simultâneo. Assim, a segunda fase do 
primeiro nível só poderia ser realizada quando terminasse integralmente a primeira fase do 
primeiro nível e assim sucessivamente. 
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A ligação dos perfis metálicos HEB aos painéis de betão, são executadas de duas maneiras 
diferentes, uma delas pós-betonagem e outra pré-betonagem. No caso da ligação pré-
betonagem  é necessário fazer uma soldadura para que após a conclusão da betonagem haja 
ligação entre os perfis metálicos HEB 160 e os painéis de betão, como evidenciado na figura 
3.31. Esse modo de execução consiste em soldar um “cachorro” ao perfil vertical HEB, a 90º, 
de comprimento suficiente para que após a betonagem este fique embutido no betão que 
enche o painel.  
Na figura 3.32 encontramos uma ligação através de aparafusagem. 
 
Figura 3.31 – Ligação perfis – painéis antes e após a betonagem. 
 
 
Figura 3.32 – Esquema de Ligação perfil – muro. [Fonte: Projeto de Estruturas de Contenção Periférica] 
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Outra forma de ligação dos perfis metálicos aos painéis é feita através de aparafusagem, após 
betonagem dos painéis de betão. No painel já executado, são feitos 4 furos de Ø 22 onde são 
inseridas 4 buchas metálicas M 20 (uma em cada orifício). É colocada uma chapa de 20 
alinhada com os orifícios e são colocados os parafusos e apertados. Na chapa em questão é 
então soldado um “cachorro” que faz a ligação entre esta e o perfil metálico vertical, como 
ilustra a figura 3.33. 
 
Figura 3.33 – Esquema de Ligação perfil – muro. [Fonte: Projeto de Estruturas de Contenção Periférica] 
 
3.4.2.3.4 PROBLEMAS NA EXECUÇÃO 
 
Na execução dos muros de Berlim, devido à fraca coesão do terreno, além dos movimentos já 
referidos, por várias vezes e ainda que com um processo de construção em que a abertura dos 
painéis e a conclusão dos mesmo ocorria no mesmo dia, ocorreu várias vezes um aluimento de 
terras devido à descompressão dos terrenos, o que implicaria um maior volume de terras a 
remover, atrasos nas tarefas diárias planeadas no que respeita à otimização temporal e 
principalmente um aumento de custos principalmente na quantidade de betão necessária para 
executar o muro. 
3.4.2.4 ANCORAGENS 
3.4.2.4.1 INTRODUÇÃO 
 
Após a execução dos muros de Berlim, é retirado o tubo corrugado para que se proceda á 
furação do painel para se executarem as ancoragens.  
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Na conceção  do  processo  construtivo  da  contenção  periférica  foram  adotados critérios  de  
segurança  durante  as  fases  provisórias  tendo  sempre  em  atenção  o objetivo de minimizar 
custos e prazos de execução, sem prejuízo de ser garantida a máxima  segurança  das  
infraestruturas  circundantes  do  terreno,  nomeadamente  as das ruas e edifícios adjacentes. 
Embora, grande parte da contenção periférica, seja travada pelas próprias lajes em anel, 
executadas à medida que a escavação ia avançando, em toda a zona da obra, devido à falta de 
coesão dos terrenos circundantes. Onde não se evidenciavam condicionantes que impedissem 
a realização de ancoragens, devido à ausência de fundações dos edifícios vizinhos e 
inexistência da possibilidade de intersecção de microestacas que suportam os maciços de 
fundação das gruas e EMCF, o travamento da contenção foi feito por ancoragens provisórias, 
que seriam descativadas á medida que a totalidade das lajes ia sendo executada 
(preenchimento do anel). No total, foram executadas cerca de 94 ancoragens, um valor talvez 
elevado tendo em conta a dimensão da obra. 
Estas ancoragens foram realizadas com recurso a um método de injeção  que garantia evitar 
pressões excessivas que pudessem provocar levantamento do terreno e danos em terrenos 
vizinhos, principalmente nas fundações dos edifícios adjacentes 
 
3.4.2.4.2 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 
 
 Equipamento de roto-percussão; 
 Misturadora móvel; 
 Gerador móvel a gasóleo; 
 Trados; 
 Tubagem e bombas de injeção; 
 Armadura. 
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3.4.2.4.3 PROCESSO CONSTRUTIVO 
 
DESCRIÇÃO GERAL 
Executaram-se ancoragens provisórias de 500, 550, 600, 750 e 850 Kn, com inclinações de 20 a 
25º e com comprimento entre 12 e 22.5  m, atendendo à localização de terreno com valores 
de N SPT  superiores a 50 pancadas. 
 
Para um maior controlo e facilidade de acesso a informações como a tensão aplicada nas 
ancoragens, data de injeção da calda e data de puxe da ancoragem, foi efetuado um registo de 
execução das ancoragens que se encontra no anexo F. 
 
O comprimento, inclinação e carga da ancoragem varia de alçado para alçado e dentro do 
próprio alçado varia de zona para zona, de acordo com o tipo de terreno encontrado nas 
sondagens e relatado anteriormente neste relatório. Na imagem 3.34, será apresentado um 
dos alçados com informação sobre a localização e carga de cada ancoragem. 
 
Figura 3.34 – Alçado A, representação da localização e tensão das ancoragens. 
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Como descrito anteriormente, no desenvolvimento de cada alçado nem sempre foi 
encontrado o mesmo tipo de terreno, sendo necessário adaptar as ancoragens ao tipo de 
terreno. Assim, em cada zona geotécnica é apresentado um comprimento e inclinação. 
Referente ao alçado A, como podemos verificar na figura 3.35, que existem 2 zonas diferentes 
no mesmo alçado, tendo cada uma delas um diferente número de pisos que é acompanhado 
pela contenção, diferentes níveis de ancoragem e diferentes inclinações das mesmas. Na 
imagem 3.35 é ainda apresentado um exemplo para comparação das duas zonas constituintes 
do alçado A, confrontamento com o edifício da Cimpor. 
 
Figura 3.35 – Comparação Zona 1 com Zona 2 do Alçado A. [Fonte: Peças desenhadas, Projeto ECP] 
 
PROCESSO DE EXECUÇÃO 
O processo de execução compreendeu as seguintes fases: 
a) Implantação 
b) Posicionamento 
c) Furação 
d) Colocação da armadura 
e) Injeção 
f) Tensionamento 
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a) IMPLANTAÇÃO 
Antes da  execução das ancoragens, a equipa responsável pela armação e cofragem dos 
painéis de betão, deixa um tubo (negativo, como podemos verificar na imagem 3.36) que 
possua pelo menos a largura do painel a executar em cada local da futura ancoragem, uma vez 
que também  foram  deixados  negativos  na  armadura  dos  muros, estes negativos são o local 
onde o trado será introduzido para iniciar a furação para posterior introdução dos elementos 
que constituem a ancoragem. 
 
 
Figura 3.36 – Tubo (negativo). 
b) POSICIONAMENTO 
 
Após adaptação da ponteira à cabeça de rotação da máquina, teremos que obter a inclinação 
idealizada (20º e 25º) através da justaposição  de  um  nível  inclinométrico  sobre  a torre da 
máquina. 
c) FURAÇÃO 
Esta operação consistiu na extração do terreno à rotação através da introdução sucessiva de 
troços de trado contínuo (figura 3.37), com o comprimento de 1,5 m, unidos entre si por 
“ferrolhos‟ metálicos. O primeiro troço era munido de uma ponteira que fazia o ataque ao 
terreno. Atingindo o comprimento desejado e após a limpeza do furo com uma furação mais 
demorada no último troço (incluía a limpeza do furo), procedeu-se à extração dos troços pela 
ordem inversa à da furação.  
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Figura 3.37 – Furação para introdução da armadura das ancoragens. 
 
d) COLOCAÇÃO DA ARMADURA 
Imediatamente após a conclusão da furação foi introduzido no furo a armadura pré-fabricada 
com os comprimentos (livre, de selagem e total) definidos no projeto, acrescido de 1 metro 
para efeitos da futura conexão do macaco hidráulico de pré-esforço, responsável por aplicar a 
tensão pretendida em cada ancoragem. Na figura 3.38 podemos observar um dos furos de 
ancoragem com armadura colocada e outro que agurad a colocação da armadura. 
Componente de montagem e funcionalidade:  
• Espaçadores plásticos montados de 1,5 em 1,5 m ao longo do comprimento de 
selagem para garantir que os cabos ficassem transversalmente equidistantes entre si.  
• Tubo  polietileno  de  revestimento  dos  cabos  no  comprimento  livre  para  permitir  
a transmissão ao bolbo de selagem da carga aplicada pelo macaco (equipamento 
ligeiro).  
• Tampões  de  poliuretano  na  zona  de  transição  entre  o  comprimento  livre  e  o 
comprimento de selagem para prevenir a entrada de calda de cimento para os tubos 
de polietileno do comprimento livre. 
Componente para injeção: 
• Tubo  PEAD  de  16 mm  no  comprimento  total  da  ancoragem  para  injeção 
primária/selagem (baixa pressão).  
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• Tubo PEAD de 16 mm (alta pressão) no comprimento total da ancoragem, furado de 
1,0 em 1,0 m no comprimento de selagem para injeções repetidas.  
• Manchetes em borracha instaladas sobre os furos do tubo de PVC para funcionarem 
como válvulas antirretorno nas injeções repetidas. 
Componentes anti corrosão:  
• Massa consistente no interior do tubo PEAD de 16 mm do comprimento livre. 
 
Figura 3.38 – Ancoragem sem e com armadura. 
e) INJEÇÃO 
Imediatamente  após  a  colocação  da  armadura  passava-se  à  injeção.  Operação  que  era 
composta por três fases: 
• Fabrico da calda de cimento -  A calda obtinha-se pela mistura da água e cimento sem 
que fossem utilizados aditivos.  A preparação da calda iniciou-se vertendo a 
quantidade total de água no compartimento da mistura. Em seguida, e já com a 
mistura em movimento foi-se adicionando o cimento, até se atingir a correta relação 
água/cimento (o cimento foi adicionado a uma cadência que não produzisse o seu 
acaroçamento). Depois da totalidade dos componentes se encontrarem juntos deixou-
se misturar e transfere-se a calda para o agitador. Dependendo  da  quantidade  de  
calda  a  utilizar,  o  processo  repetiu-se  as  vezes  que fossem necessárias. 
Inicialmente fazia-se a lavagem do furo de ancoragem, injetando calda de cimento, até que 
saísse à boca do furo com a mesma aparência com que entrou, processo que permitia suster 
provisoriamente as paredes do furo. 
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• Injeção Primária - A calda fabricada foi posteriormente bombada a baixa pressão para 
o interior do furo através de mangueiras acopladas ao tubo de injeção primária (PEAD 
16 mm). O enchimento foi feito do fundo para a boca do furo dando-se por concluído 
quando a calda  refluísse  com  um  aspeto  limpo  e  consistente,  semelhante  ao  do  
que  era fabricada no sistema (misturador/agitador), como pode ser verifica na 
imagem 3.39.  
• Injeções repetidas (por multiválvulas) - Passadas no mínimo seis horas de concluída a 
injeção primária ou selagem dava-se a injeção secundária ou reinjeção. Através do 
tubo de PEAD bombeava-se a calda à boca do furo. A  pressão  no  circuito  aumentava  
até  atingir  o  ponto  de  abertura  das  “manchetes‟  e rotura  da  calda  da  injeção  
primária.  Com  as  “manchetes‟  abertas  continuava-se  a bombagem com volumes 
controlados/fixos. Na hipótese de se verificar um consumo de calda superior a 200 kg 
de cimento, sem aumento  significativo  de  pressão,  suspendia-se  a  injeção  e  
lavava-se  o  interior  do tubo  PEAD  de  modo  a  poder  a  repetir  a  operação  
anterior  passado  no  mínimo  seis horas. Este  procedimento  era  repetido  as  vezes  
necessárias  até  atingir  as  pressões pretendidas ou,  no  caso  de  se  verificar  
consumos  exagerados  de cimento tendo em conta o comprimento da ancoragem e as 
características geotécnicas do  terreno,  interrompiam-se  as  reinjecções  e  
informava-se  a  Fiscalização  para  que fosse reanalisada a situação. Não foi verificada 
nenhuma anomalia em reinjecções em obra tendo no máximo sido executadas 3 
reinjecções e no mínimo 2.  
 
Figura 3.39 – Fim de reinjeção com derrame de calda de cimento. 
 
  
“Acompanhamento da construção do Edifício Castilho 15” 
 
77 
f) TENSIONAMENTO 
O  tensionamento  era  aplicado  utilizando  um  macaco  multi-strand,  7  dias  após  a  última  
reinjeção,  ou  seja,  quando  a  calda tivesse no mínimo uma resistência aproximada de 25 
MPa. Começa-se  por  encostar  à  parede,  uma  mesa  compensadora  com  20 ou 25º  de 
inclinação, munida de uma chapa de degradação de carga onde a armadura passa pelo furo no 
centro da mesa. Sobre a mesa sobrepôs-se a cabeça de ancoragem e seguidamente, com o 
auxílio da grua fez-se o encosto do macaco à cabeça da ancoragem fazendo passar os seus 
cabos pelo seu interior. Finalmente,  faz-se  o  tensionamento  respeitando  os  patamares  de  
carga  definidos  para  o ensaio  de  receção,  sendo  estes  controlados  através  de  um 
manómetro  e  os  alongamentos com uma craveira manual. Concluído  o  ensaio,  retirou-se  o  
macaco  e  colocaram-se  as  cunhas  na  cabeça  da ancoragem  repetindo  a  operações  c)  e  
d),  sendo  nesta  última  o  tensionamento  aplicado diretamente até à carga de projeto 
adicionado de cerca de 10 % (carga de blocagem).  
Após  aplicada  a  carga  necessária  fazia-se  a  cravação  de  cunhas. 
Em anexo G são apresentados os boletins de puxe assim como os boletins de verificação que 
eram preenchidos pela fiscalização. 
Numa das ancoragens (figura 3.40), anteriormente ao processo de tensionamento foi 
introduzida uma célula de carga (figura 3.41) de forma a que se tornasse possível o controlo da 
variação de carga ao longo do faseamento de obra e durante o período de vida útil numa 
amostra representativa de ancoragens de modo a monitorizar e o tensionamento e evitando 
fenómenos como os que levaram à paragem da obra e redimensionamento das estruturas de 
contenção periférica. No caso da Castilho 15, foi colocada apenas uma célula de carga no local 
definido pelo responsável pelo projeto. 
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Figura 3.40 – Alçado B, localização da célula de carga. [Fonte: Peças desenhadas, Projeto ECP] 
 
Figura 3.41 – Célula de carga, 600 kN. 
3.4.2.4.4 PROBLEMAS NA EXECUÇÃO 
 
Tal como na execução dos muros, a coesão do terreno não é algo que possa ser controlável 
tendo em conta o número de sondagens executadas no primeiro estudo geológico-geotécnico 
e características do mesmo podem variar bastante em poucos metros de distância (como foi o 
caso). O maior problema encontrado na execução das ancoragens teve lugar aquando das 
injeções, uma vez que a injeção termina quando a calda sai pelo furo da ancoragem, em alguns 
casos a calda de cimento necessária para selar a armadura era muito superior à utilizada em 
outros furos devido aos maior volume de vazios no interior do furo. Mais uma vez, esta 
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situação faz com que estas tarefas se tornem mais morosas e mais dispendiosas quer a nível 
de mão-de-obra quer a nível de equipamento, influenciando o custo final da obra. 
3.4.3 LAJES EM ANEL  
 
3.4.3.1 INTRODUÇÃO 
 
Estas lajes (figura 3.42) são uma das medidas implementadas após a ocorrência dos 
deslocamentos e constituem parte das lajes definitivas ao nível -1/-2 e -2/-3 com uma largura 
de 3,5 m nos alçados A,C e D e reforçam a rigidez do dispositivo de contenção, substituindo 
parcialmente as ancoragens no que respeita a contenção periférica.  
 
Figura 3.42 – Lajes em Anel. 
 
3.4.3.2 PROCESSO CONSTRUTIVO 
 
Estas lajes construídas em duas fases diferentes da obra, uma primeira fase em que apenas é 
construída uma faixa com 3,5 m de largura à medida que vamos descendo no nível de 
escavação e uma segunda fase onde se conclui a restante laje à medida que a estrutura será 
construída e se atingem as alturas a que estas estão construídas (ver na figura 3.43 abaixo os 
dois diferentes tons de cinzento),  acompanhando assim a evolução dos níveis de escavação 
uma vez que as lajes dos pisos de estacionamento se encontram ligadas entre si por uma 
rampa, permitindo assim a circulação para acesso aos diversos pisos 
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Figura 3.43 – Laje de contenção. [Fonte: Projeto ECP] 
 
Uma vez que estas porções de lajes definitivas iriam suportar o peso das terras escavadas para 
posterior remoção das mesmas, era necessário que existisse um reforço na zona onde as 
terras iriam ser colocadas. Esse reforço é constituído por uma estrutura metálica com perfis 
HEB 160 ligados entre si formando uma estrutura triangular. Em auxílio a essa estrutura são 
ainda utilizadas escoras para que não ocorra fluência da laje já que esta é definitiva, como 
evidenciado na figura 3.44). 
 
Figura 3.44 – Reforço das lajes na zona de descarga de terras e Reforço inferior. [Fonte: Projeto ECP] 
De forma a sustentar o peso próprio destas lajes e ao mesmo tempo evitar o fenómeno de 
punçoamento, enquanto as mesmas não seriam executadas completamente, foi necessário 
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projetar também um reforço metálico em forma de cruzeta, que se localiza na face inferior das 
lajes em causa (ver figura 3.45). 
 
Figura 3.45 – Cruzeta soldada a perfil metálico para sustentação de laje. 
1ª Fase: 
• Escavação e nivelamento do terreno; 
• Colocação de um plástico de proteção para evitar o contacto direto do betão da laje 
com o terreno; 
• Armação da laje e amarração da armadura aos muros de berlim; 
• Colocação de espaçadores que garantem o recobrimento necessário; 
• Colocação de cofragem periférica e betonagem; 
• Acabamento da superfície da laje; 
• Proteção da superfície da laje. 
 
3.4.3.3 PROBLEMAS NA EXECUÇÃO 
 
Devido às elevadas temperaturas (temperaturas > 25ºC) que se faziam sentir na altura da 
betonagem e devido a uma falha de comunicação que levou ao atraso da equipa de 
acabamento do pavimento, uma das lajes apresenta um acabamento deficiente onde ao invés 
de ter uma superfície lisa esta apresenta uma superfície rugosa, como pode ser verificado a 
imagem 3.46. 
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Figura 3.46 – Deficiente acabamento de laje. 
3.4.4 FUNDAÇÕES 
 
As fundações de um edifício são as estruturas responsáveis por suportar o peso próprio, o 
peso da construção e todas as cargas que irão atuar ao longo da vida útil do edifício. A 
segurança de uma fundação de características correntes passa, entre outras verificações, por 
avaliar a carga admissível relativamente à rotura e por avaliar a carga admissível em relação 
aos assentamentos. 
A solução mais corrente de fundações é a que encontramos nesta obra Castilho 15, solução 
por fundações diretas ou superficiais, como é o caso, por exemplo, de sapatas isoladas ligadas 
a  pilares como podemos ver na imagem 3.47. 
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Figura 3.47 – Sapata Isolada S1 e arranque de pilar P2 
. 
As solicitações (cargas) são transmitidas ao terreno exclusivamente pela face inferior do 
elemento de fundação e a pequenas profundidades. Este tipo de solução estrutural é definido 
na fase de projeto após uma análise da informação geotécnica e geológica recolhida nas 
sondagens previamente recolhidas contendo a informação refente a ao reconhecimento do 
local e região de implantação da obra, prospeção geotécnica (espessura e propriedades das 
diferentes formações do terreno até uma que se saiba ter uma boa capacidade de carga sem 
que ocorra deformação excessiva), estudo dos níveis de águas subterrâneas, ensaios “in situ”  
e ensaios laboratoriais sobre amostras recolhidas no local. 
Uma vez alcançado um diagnóstico, há que confirmá-lo em obra antes de se dar inicio à 
colocação de betão de regularização e logo após a escavação das fundações, nos locais onde 
ficarão apoiadas as bases das sapatas, tal como foi efetuado com a realização dos ensaios PDL, 
um ensaio de penetração dinâmica ligeira utilizado para aferir a resistência do terreno, e se 
verificou que as cotas onde iriam ser colocadas as sapatas não eram favoráveis, levando à 
execução de pegões para se atingir a resistência do terreno pretendida e evitando uma 
situação futura de assentamentos que poderiam ter graves consequências. 
Nesta obra estão presentes dois tipos de sapatas, contínuas e isoladas que serão apresentadas 
já de seguida. 
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3.4.4.1 SAPATAS CONTÍNUAS EM FUNDAÇÕES DOS MUROS DE BERLIM 
 
No que respeita às fundações dos muros de berlim, devido aos resultados do ensaio PDL na 
cota de fundação, assiste-se a uma alteração na estrutura das fundações. Estas alterações 
acontecem nas zonas 3A, 3B e 3C do alçado A e na zona 4 do alçado C onde são alteradas a 
altura e a largura das sapatas devido às más características de resistência do terreno de 
fundação aquando da realização do ensaio de penetração ligeira. As sapatas das zonas em 
causa, deixam de ter 1,70 m x 0,90 m e passam então a ter 2,10 m x 0,90 m, aumentando a 
área de contacto das mesmas e possibilitando uma maior distribuição dos esforços. Existiram 
também alterações na armadura, como demonstrado na figura 3.48 e figura 3.49. 
 
Figura 3.48 – Armadura sapata do muro de Berlim. [Fonte: Peças Desenhadas, projeto ECP] 
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Figura 3.49 – Armadura alterada da sapata do muro de Berlim. [Fonte: Peças Desenhadas, projeto ECP] 
3.4.4.2 FUNDAÇÕES ISOLADAS 
 
3.4.4.2.1 INTRODUÇÃO 
 
Tal como as fundações contínuas, também as fundações isoladas sofreram alterações devido à 
confirmação das características do terreno. Em relação às sapatas S5 e S3, uma vez que a cota 
de fundação com a resistência pretendida se encontrava mais abaixo que a inicialmente 
prevista, foi necessário recorrer ao uso de pegões. 
3.4.4.2.2 PROCESSO CONSTRUTIVO 
 
Devido aos resultados dos ensaios PDL que confirmam que a cota a que deveriam ser 
colocadas as fundações se encontrava a maior profundidade que aquela inicialmente 
projetada, foi necessário alterar também o processo construtivo das fundações. Na figura 3.50 
está evidenciada a localização da realização dos ensaios PDL. 
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Figura 3.50 – Localização ensaios PDL. [Fonte: Tecnasol FGE] 
 
Escavação – Nas sapatas isoladas S1, S2, S4 e S6 apesar das cotas de fundação se situarem 
também a uma profundidade maior, não existiu qualquer alteração de projeto. No caso da 
sapata S5, a cota de fundação era inicialmente -12.8 m e após o ensaio passou a ser -17.29 m 
sofrendo uma alteração de 4.49 m de profundidade, com 5.45x3.70m2. No caso da sapata S3, a 
cota inicial era -13.6m e a cota final após o ensaio -18.06, com uma diferença de 4.46 m de 
profundidade como podemos verificar no quadro 3.3 e com as dimensões de 7.74 x 6.77 m2,. 
Isto implica uma escavação adicional de 324.24 m3. [Relatório de prospeção geológico-
geotécnica complementar, Tecnasol-FGE, fundações e geotécnia, S.A., 2014] 
 
Quadro 3.3 – Profundidade atingida com ensaios PDL. [Fonte: Tecnasol FGE] 
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Betonagem – Após as escavações dos pegões retangulares escavados com as dimensões 
indicadas no ponto anterior e cuja localização pode ser consultada na imagem 3.51, procede-
se à betonagem dos pegões. Essa betonagem foi executada com recurso a bomba de betão 
uma vez que as quantidades a betonar eram elevadas e o processo de bombagem é mais 
rápido que o recurso ao balde de grua. O betão utilizado foi o betão C12/15 que possui uma 
qualidade inferior ao betão utilizado na estrutura e permite maior facilidade de bombagem. 
 
Figura 3.51 – Localização dos pegões. [Fonte: Projeto de Estruturas] 
 
Cura do Betão – Após a betonagem, o tempo de cura do betão foi bastante curto, tendo os 
pegões entrado em serviço na manhã seguinte à betonagem. 
Após todo o processo de execução dos pegões, segue-se o processo de execução das sapatas 
seguindo as convencionais etapas de armação, cofragem e betonagem, sempre considerando 
as armaduras de arranque dos elementos que a elas ficarão fixados, como é o caso dos pilares 
ou muros. 
3.4.5 VIGAS DE FUNDAÇÃO 
 
Os diferentes elementos que constituem uma solução de fundação desempenham um papel 
muito importante, uma vez que são responsáveis, no seu conjunto, pela transmissão dos 
esforços da superestrutura aos terrenos. A não utilização de elementos como vigas de 
fundação, que efetuam a ligação dos elementos verticais, tais como pilares e paredes, 
favorecendo o travamento da estrutura e a transmissão das forças da estrutura ao solo, pode 
originar um funcionamento não adequado do conjunto, originando deslocamentos diferenciais 
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na base dos diversos pilares e o não aproveitamento do efeito benéfico que estes elementos 
produzem na redistribuição dos esforços nos diferentes elementos que constituem a estrutura 
e a fundação propriamente dita.  
O processo de execução das vigas de fundação era bastante simples, baseava-se apenas em 
deixar os varões de espera nas sapatas isoladas e posteriormente fazer a ligação dos mesmo, 
colocar os estribos e seguidamente colocar cofragem para por fim betonar. A armadura das 
vigas de fundação é apresentada ma figura 3.52 e a execução das mesmas não contou com 
nenhum percalço.  
 
Figura 3.52 – Viga de Fundação. [Fonte: Projeto de estruturas] 
 
3.5 ANÁLISE DE COMPATIBILIDADES ENTRE OS VÁRIOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES E 
A ARQUITETURA 
 
A grande preocupação da coordenação de projetos está ligada à gestão, racionalização, 
métodos, técnicas e produção da obra.  
 
Cada projeto conta com a participação de vários profissionais, cada um com particularidades e 
condutas administrativas diferentes que estabelecem relações temporárias para a execução de 
determinadas tarefas. Os sistemas e métodos que utilizam são determinados pelo seu papel 
no empreendimento e práticas estabelecidas.  
 
A falta de circulação da informação, os fluxos do processo do projeto, a formalização e 
documentação e as estratégias competitivas, poderiam minimizar, dessa forma, as 
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incompatibilidades, a re-execução de trabalhos, os atrasos nos cronogramas e os desperdícios 
que comprometem a qualidade.  
 
Nota-se um número crescente de intervenientes no processo do projeto. Espera-se que esse 
grupo, formado por organizações temporárias, constituídas por empresas ou indivíduos, com 
características individuais próprias, e que muitas vezes nunca trabalharam juntos em situações 
anteriores, executem um trabalho que atenda as satisfações e expectativas de todos e ainda 
que possuam foco individual diferente, mas com objetivo final comum. Para isso, precisam de 
um efetivo entrosamento, um trabalho em equipa, predominando o intercâmbio de 
informações entre esses profissionais, o que no caso da Castilho 15 foi talvez a principal falha e 
causa de um grande número de alterações de projeto.  
 
3.5.1 EXEMPLO DE INCOMPATIBILIDADE 
 
Cabe então à fiscalização a análise destas incompatibilidades e para tal, é necessário ter algum 
conhecimento sobre todas as especialidades inerentes à obra. Em alguns casos, a simples 
sobreposição dos mais variados projetos e do projeto da arquitetura, é suficiente para que se 
encontrem várias incompatibilidades.  
No caso que é seguidamente apresentado, poderemos notar que nas cozinhas tipo 9 
preconizadas pela arquitetura, eram previstos 1 lava-loiças e 1 arca congeladora e no entanto 
a revisão B do projeto de águas, nomeadamente o de águas residuais, contava com a 
existência de 2 lava-loiças e não contava com a existência de arca congeladora, como podemos 
verificar na imagem 3.53 e 3.54.  
 
Figura 3.53 – Cozinha tipo 9. [Fonte: Projeto de Arquitetura] 
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Figura 3.54 – Cozinha tipo 9 revisão B. [Fonte: Projeto Hidráulica] 
Após enviado o respetivo relatório de análise de projeto a situação foi alterada (como 
demonstrado na figura seguinte) dando lugar a projetos compatibilizados e por sua vez a uma 
nova revisão do projeto de águas residuais, a revisão C como demonstra a figura 3.55. Como 
descrito anteriormente estas situações podem ocorrer por uma simples falha de comunicação 
entre a arquitetura e neste casos os projetista do projeto de águas. 
 
Figura 3.55 – Cozinha tipo 9 revisão C. [Fonte: Projeto de Hidráulica] 
3.6 SEGURANÇA EM OBRA 
 
3.6.1 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA 
 
O plano de segurança e saúde é um instrumento fundamental na segurança do trabalho em 
obra, devendo o mesmo ser elaborado quando a obra começa a ser projetada. O dono de obra 
é a entidade responsável por mandar executar o plano de segurança e saúde em obra durante 
a fase de projeto e requerer o seu desenvolvimento ao longo de toda a obra.   
Segundo o n.º 2 do Art.º 6º do Dec. Lei n.º273/03 de 29 de Outubro, o plano de segurança e 
saúde deve concretizar os riscos evidenciados e as medidas preventivas a adotar, tendo em 
consideração os seguintes aspetos:  
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• Os tipos de trabalho a executar;   
• A  gestão  da  segurança  e  saúde  em obra,  especificando  os  domínios  da 
responsabilidade de cada interveniente;   
• As  metodologias  relativas  aos  processos  construtivos,  bem  como  os  materiais  e 
produtos que sejam definidos no projeto ou no caderno de encargos;   
• Fases da obra e programação da execução dos diversos trabalhos;   
• Riscos  especiais  para  a  segurança  e  saúde  dos  trabalhadores (referidos  no  artigo 
seguinte).  
De forma a facilitar a informação acerca dos trabalhadores e entidades envolvidas na obra foi 
criado um arquivo onde consta a seguinte documentação:  
• Fichas  de  aptidão  médica  de  todos  os  trabalhadores  envolvidos  em  obra,  quer  
do empreiteiro, quer de eventuais subempreiteiros contratados;   
• Fotocópias  do  seguro  de  acidentes  de  trabalho  (Apólice  +  Recibo),  de 
responsabilidade civil e certificado do  INCI, devidamente atualizados de todos os 
empreiteiros, e subempreiteiros, presentes em obra;   
• Folhas de distribuição dos Equipamentos de Proteção Individual;   
• Comprovativos dos descontos efetuados à segurança social de todos os trabalhadores 
em obra;   
• Comprovativo  de  vínculo,  dos  trabalhadores  com  as  entidades  empregadoras, 
(Contrato de trabalho ou declaração comprovativa).   
 
3.6.2 SINALIZAÇÃO NO ESTALEIRO 
 
A  sinalização  no  estaleiro  é  obrigatória,  constituindo  uma  primeira  abordagem  para  o 
cumprimento de regras de segurança em obra.   
Na figura abaixo está apresentada a placa de informação afixada na entrada do estaleiro da 
obra  em  questão.  Esta  placa  informa  todos  os  intervenientes  da  obra  para  o 
cumprimento de regras de segurança, nomeadamente para o uso obrigatório de calçado 
  
“Acompanhamento da construção do Edifício Castilho 15” 
 
92 
adequado, capacete e colete refletor. Também são referenciadas atividades que podem 
originar perigo, como é o caso da circulação de objetos suspensos dentro do estaleiro.  
As proibições como o consumo de bebidas alcoólicas e a entrada de pessoas estranhas na  
obra  contribuem  igualmente  para  maximizar  as  regras  de  segurança  no  estaleiro.  
Durante  todo  o  faseamento  construtivo  a  sinalização foi  colocada  de  forma  percetível em 
todo o estaleiro informando as atividades que estão em curso e os riscos inerentes as mesmas. 
Na imagem 3.56 é apresentada um exemplo de regras de estaleiro de obra. 
 
Figura 3.56 – Regras de Segurança a cumprir no estaleiro e obra. 
 
 
3.6.3 PLANO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL 
 
O objetivo da implementação do plano de proteções coletivas e individuais é assegurar dentro 
do estaleiro equipamentos de proteção adequados às atividades realizadas dentro do mesmo.  
Como tal foram adotadas medidas de proteção coletivas tais como:  
• Colocação de guarda corpos na bordadura dos pavimentos;  
• Proteger aberturas nos pavimentos e caixas de escadas com guardas;  
• Sinalização das zonas de circulação;  
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• Não obstruir as zonas de passagem;  
• Colocação de passadiços adequados;  
• Carregamentos de materiais com a grua devidamente amarrados.  
O  equipamento  de  proteção  individual  é  todo  o  tipo  de  equipamento  que  se  destina  a  
uso pessoal  dos  trabalhadores  no  sentido  de  o  proteger  contra  riscos  que  possam  
ocorrer.   
Os equipamentos utilizados durante  o processo de demolição foram:  
• Calçado adequado (botas com biqueira e palmilha de aço);  
• Utilização de capacetes;  
• Utilização de Luvas resistentes;  
• Auriculares;  
• Óculos de proteção;  
• Máscaras;   
• Arnês;  
• Colete refletor. 
Muitas das vezes, aquando da chegada à obra, deparamo-nos com trabalhadores em situações 
de risco por falta de uso de EPC´s ou EPI´s e por vezes de ambas. Algumas vezes é necessário 
repreender os intervenientes para que sejam tomadas as devidas medidas de segurança e por 
vezes é necessário o levantamento de não conformidades e aplicação de coimas. A 
despreocupação dos trabalhadores em relação à condições de risco a que se expõem é de 
facto preocupante. 
 
3.6.4 REGRAS DE SEGURANÇA NO MANUSEAMENTO DE FERRAMENTAS  
 
No decorrer da fase de obra acompanhada nestes 4 meses de estágio, principalmente duas 
ferramentas foram bastante utilizadas, como é o caso do martelo pneumático e do maçarico, e 
logicamente, existem algumas regras de segurança a que se devem obedecer no 
manuseamento das mesmas, como falado nos pontos seguintes. 
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3.6.4.1 MARTELO PNEUMÁTICO 
 
Para  a  demolição  de  certos  elementos  mais  resistentes,  como  é  o  caso  do saneamento 
dos “bicos de pato” (imagem 3.57) dos muros de berlim,  foi  necessário  recorrer  ao  martelo  
pneumático  ou  martelo  demolidor.  Os trabalhadores que manuseiam estas ferramentas 
também devem ter atenção a algumas regras de segurança como é caso da proteção auricular. 
O martelo pneumático emite um nível de intensidade  sonora  na  ordem  dos  100  decibéis.  
Com  uma  exposição  constante  a  uma intensidade  desta  ordem  o  trabalhador  tem  de  
utilizar  proteção  auricular.  A  proteção adequada são os protetores auriculares do tipo 
“concha”, estes auscultadores são colocados externamente sobre os pavilhões auriculares 
(orelhas) e conseguem atenuar até 40 decibéis.  
Contudo  outras  proteções  individuais  devem  ser  utilizadas:  os  óculos  são  necessários  
para proteger  contra  a  projeção  de  fragmentos,  a  máscara  contra  a  poeira,  as  luvas  
contra  a vibração, complementando o uso do capacete e do calçado apropriado que são de 
uso obrigatório em qualquer ponto da obra. Outro dos aspetos a ter em conta para a uso deste 
utensílio, se no local houver a possibilidade de queda por parte do trabalhador, é a utilização 
de um arnês devidamente amarrado a um elemento estrutural. Outra das preocupações a ter, 
é que o trabalhador seja substituído por outro, se o trabalho a executar for muito prolongado. 
Cada trabalhador não deve operar mais do que uma hora com uma ferramenta deste tipo.   
 
Figura 3.57 – Bico de pato a sanear com martelo pneumático. [Fonte: Projeto ECP] 
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3.6.4.2 MAÇARICO 
 
O manuseamento do maçarico requereu pessoal especializado e com certificação pois estamos 
a trabalhar com garrafas de oxigénio (O2) e acetileno (H2 C2). O oxigénio é um elemento 
comburente, como tal,  sempre  que  é  associado  quimicamente  a  um  combustível  é  capaz  
de  fazê-lo  entrar  em combustão. Um dos cuidados a ter, é na abertura das válvulas, estas 
muitas vezes são difíceis de  manusear,  o  trabalhador  nunca  deve  lubrificar  as  válvulas  
uma  vez  que  o  oxigénio provocaria  a  combustão  dessa  mesma  gordura,  provocando  uma  
explosão.  Por  sua  vez  o acetileno é um elemento combustível com alto poder calorífico e 
extremamente inflamável, tendo o seu armazenamento cumprido regras de segurança tais 
como a colocação em zonas distintas os cilindros cheios e os cilindros vazios evitando também 
sítios onde haja perigo de queda  de  objetos.  Na  figura  3.58  pode  ser  observado  um  
trabalhador  a  cortar  com  um maçarico os perfis metálicos do edifício na zona onde serão 
construídos os reservatórios de combate a incêndio. 
 
Figura 3.58 – Corte de perfis metálicos. 
 
3.7 PLANO DE INSTRUMENTAÇÃO E OBSERVAÇÃO 
O plano de instrumentação e observação tem como objetivo analisar o comportamento das 
estruturas a manter (paredes de fachada) assim como das infraestruturas vizinhas durante os 
trabalhos  relativos  às  demolições,  contenção, escavação e execução de estruturas. 
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3.7.1 GRANDEZAS A MEDIR 
O  Plano  de  Instrumentação  e  Observação  proposto  terá  de  possibilitar  a  medição,  das 
seguintes grandezas:  
a) Deslocamentos horizontais e verticais da estrutura de contenção e das paredes;  
b) Deslocamentos horizontais no interior do maciço;   
c) Medição do nível freático. 
 
3.7.2 MEIOS DE MEDIÇÃO 
As Grandezas descritas no ponto anterior serão medidas recorrendo aos seguintes meios   
• Alvos topográficos para medição das grandezas a);  
• Inclinómetros para medição da grandeza referida em b);  
• Piezómetros para mediação da grandeza referida em c).  
 
3.7.3 CARACTERISTICAS DOS APARELHOS 
Nesta secção será feita uma breve descrição acerca dos aparelhos utilizados na monitorização 
da  fachada a preservar. 
 
3.7.3.1 ALVOS TOPOGRÁFICOS 
Os alvos topográficos foram fixados diretamente à estrutura, por colagem. Após a colagem, a 
orientação  do  mesmos  foi  corrigida,  facilitando  as  pontarias  do  equipamento  topográfico 
reduzindo  assim  eventuais  erros.  As  medições  trigonométricas  absolutas  sem  contacto  
de convergências  e  deformações  previstas  são  realizadas  utilizando  uma  estação  total  
com hardware e software indicados para o efeito. As campanhas consistem na leitura de 
ângulos e distâncias para alvos instalados nos elementos cujos deslocamentos se pretendem 
determinar.  
As precisões finais do sistema de observação estão estimadas em aproximadamente ± 1.0 mm, 
quer planimetricamente, quer em altimetria. Na figura 3.59 estão ilustrados uma estação total 
e um alvo topográfico.   
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Figura 3.59 - Estação Total e alvo topográfico. [Fonte: ISEL] 
 
3.7.3.2 TUBOS INCLINOMÉTRICOS 
O  objetivo  da  utilização  dos  tubos  inclinométricos  prende-se  com  a  deteção atempada de 
deformações excessivas do muro durante a fase construtiva e ao longo da  vida  útil  da  obra,  
que  possam,  para  o  primeiro  caso,  afetar  a  estabilidade  da escavação,  ou  induzir  nas  
secções  mais  solicitadas  um  acréscimo  de  esforços  não expectáveis  em  fase  de  cálculo.  
No  caso  de  se  verificar  um  comportamento  normal  da  parede,  permite  aferir  e validar 
os parâmetros considerados no cálculo.  
Os  tubos inclinométricos instalados eram em “ABS plastic”, cujas ligações deveriam ser 
devidamente seladas com mastique por forma a garantir a sua estanqueidade. Os  tubos  
foram  colocados  no  terreno  natural,  num  furo  executado  por  rotação, permanentemente 
entubado, seguido da introdução do tubo e respetiva selagem do espaço anelar com calda de 
cimento.  
Por forma a garantir a integridade do topo dos tubos inclinométricos e não permitir a entrada 
de impurezas, deveria ser colocado nessa extremidade uma tampa, a extrair apenas durante os 
períodos de leitura e, caso necessário, prever a colocação de tampas metálicas adequadas a 
esse fim.  
Para permitir controlar a posição em planta do topo do inclinómetro, foi colocado um alvo 
topográfico junto à respetiva tampa.   
 
3.7.3.3 FREQUÊNCIA DAS LEITURAS 
Durante a realização do estágio foi realizado um levantamento topográfico da fachada da rua 
Castilho e na rua Rosa  Araújo, assim como nas estruturas vizinhas.  Este  levantamento  foi  
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realizado  antes  e  depois  da aplicação da estrutura metálica de contenção pois, houve a 
necessidade de averiguar se as paredes  de  fachada  sofreram  alguma  alteração  aquando  da  
ligação  e  aperto  da  estrutura metálica à fachada.   
Atendendo às características da obra foi previsto que o conjunto de aparelhos instalados, ou a 
instalar,  fossem  lidos  no  decorrer  dos  trabalhos  de  escavação  e  de  construção  dos  pisos 
enterrados, no mínimo, 2 vez por semana.  
No anexo H e apresentada o resultado de medições topográficas já executadas.   
 
3.8 RELATÓRIO SEMANAL DE OBRA 
Durante a realização do estágio o aluno teve de ajudar a elaborar semanalmente um relatório 
com o intuito de informar o dono de obra acerca dos procedimentos que estavam a ser 
executados em obra. Este relatório era enviado todas as semanas contendo o registo 
fotográfico das atividades que tinham sido executadas durante a semana anterior. Eram 
focados aspetos como as  regras  de  segurança  em  obra,  dando  a  conhecer  ao  dono  de  
obra  se  as  mesmas  eram respeitadas no decorrer dos trabalhos. Outro dos aspetos mais 
relevantes do relatório era a informação acerca andamento dos trabalhos como tal, era 
registado no relatório qualquer divergência entre o plano de trabalhos e o decorrer da obra. 
Juntamente com o relatório era anexado semanalmente  o  plano  de  trabalhos  atualizado  
em  formato  digital  (Microsoft Project).   
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4. CAPÍTULO 4 – CONTROLO DE PRODUÇÃO 
 
4.1 INTRODUÇÃO 
 
No presente capítulo são abordados aspetos acerca do controlo e desenvolvimento da obra. 
Serão apresentados os procedimentos de aprovação de materiais e pedidos de esclarecimento 
de projeto solicitados por parte do empreiteiro ao projetista e dono de obra. Neste capitulo 
também será feita uma referência  ao  planeamento  de  obra,  explicando  a  sua  importância  
na  mesma  e identificando as atividades que proporcionaram um atraso da obra. É também 
analisado o controlo de custos, explicando o tipo de contrato da empreitada.   
 
4.2 PEDIDOS DE APROVAÇÃO DE MATERIAIS 
 
Todos os materiais e equipamentos a aplicar e utilizar em obra têm de ser submetidos pelo 
empreiteiro, à análise e aprovação por parte da fiscalização, tendo esta última a função de 
garantir que todos os materiais e equipamentos  estejam  de  acordo  com  o  determinado  em  
projeto.  No  caso  de serem apresentadas  propostas  alternativas,  compete  à  fiscalização  a  
sua  análise  técnica  e financeira através da comparação com as especificações do material 
alternativo com as do material proposto pelo projetista. Este  procedimento  consiste  na  
apresentação,  com  alguma  antecedência,  do  pedido  de aprovação  de  material  e  
equipamento.  O  pedido  de  aprovação  de  materiais  contém  a informação do fabricante, 
fornecedor, local de aplicação e especificações necessárias, como ficha  técnica,  
demonstração  de  conformidade,  certificação  e  sempre  que  solicitado  a apresentação de 
uma amostra. O procedimento de verificação incluiu:  
 Confirmação das especificações técnicas, referência, dimensão, tendo como padrão os 
elementos de  projeto  (caderno  de  encargos,  peças  desenhadas)  e  condições 
contratuais;   
 Verificação de certificação;   
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 Análise da viabilidade do material tendo em conta o fim a que se destina, recorrendo-
se em alguns casos ao contacto direto com o projetista; 
 Avaliação  de  alternativas  ao  projeto  sempre  que  estas  sejam  apresentadas  pelo 
empreiteiro. Estas alternativas apenas são aprovadas se garantirem as características 
essenciais  do  projeto  e  não  implicarem  um  aumento  de  custos,  diminuição  da 
qualidade e aumento do tempo de execução das mesmas.   
 Apresentação de amostras de materiais ou equipamentos para aprovação dos 
projetistas e aval do Dono de Obra.  
No anexo N encontra-se um exemplo de um boletim de aprovação de materiais.   
4.3 ENSAIOS REALIZADOS DURANTE O ESTÁGIO 
 
4.3.1 ENSAIO DE ABAIXAMENTO 
 
Durante a realização do estágio foram executados ensaios de conformidade e qualidade do 
betão utilizado nos muros de Berlim e sapatas, tendo sido analisados os resultados obtidos. 
O objetivo deste é ensaio é determinar a consistência do betão fresco pelo ensaio do 
abaixamento e o mesmo é realizado in situ antes da autorização de descarga do betão para 
aplicação em obra. Este ensaio de abaixamento é sensível a mudanças de consistência do 
betão, que correspondem a abaixamentos entre 10 mm e 210 mm. Para além destes valores, a 
medição do abaixamento pode ser inadequada e outros métodos para a determinação da 
consistência deverão ser considerados. Durante todo o período de estágio, o ensaio de 
abaixamento foi o único ensaio realizado ao betão fresco, não sendo necessário recorrer a 
nenhum outro método. 
O ensaio só é válido no caso de se verificar um abaixamento verdadeiro, no qual o betão 
permaneça substancialmente intacto e simétrico (ver figura 4.1 (a)). Se o provete deformar 
como apresentado na figura 4.1 (b), deve colher-se outra amostra e repetir o procedimento. Se 
em dois ensaios consecutivos se verificar deformação de uma porção de betão da massa do 
provete, o betão não apresenta a plasticidade e coesão adequadas ao ensaio de abaixamento.  
Após realização do ensaio deve registar-se o abaixamento verdadeiro ,h, tal como indicado na 
figura 4.1 e 4.2, com aproximação aos 10 mm. 
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Figura 4.1 – Ensaio de Abaixamento [Fonte:ISEL] 
 
 
Figura 4.2 – Ensaio de Abaixamento. 
Após a execução do betão era permitida a descarga do betão em obra e enchiam-se 6 provetes 
(figura 4.3) que mais tarde seriam submetidos ao ensaio de compreensão em laboratório 
sendo o resultado da resistência dos mesmos enviada para a fiscalização. O ensaio era 
realizado aos 3, 7, 14 e 28 dias após enchimento dos provetes, sendo que inicialmente era 
realizado apenas aos 3, 14 e 28 dias e após ocorrerem os movimentos registados, passaram a 
realizar ensaios aos 3, 7 e 28 dias por forma a verificar se ao fim de 7 dias o betão já teria a 
resistência necessária para que fosse possível executar painéis adjacentes.  
 
Figura 4.3 – Enchimento dos provetes para ensaio à compressão. 
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Para que melhor se entendam as características do betão aplicado em obra, as características 
do mesmo e as suas propriedades são evidenciadas de seguida: 
BETÃO 
O betão é um material que resulta da mistura, em proporções adequadas e controladas, de 
ligante hidráulico, agregados (grosso – brita ou godo e areia) e água, podendo conter para 
além destes componentes, adjuvantes.  
A  composição  do  betão  deve  ser  selecionada  de  forma  a  satisfazer  os  critérios  de 
comportamento para o betão fresco e para o betão endurecido, incluindo a consistência, peso 
volúmico, resistência, durabilidade e proteção das armaduras contra a corrosão.  [Sousa 
Rodrigues dos Santos, João Nuno – Análise do Comportamento de Paredes Tipo Berlim 
Definitivo. Lisboa: Instituto Superior Técnico, 2011. Dissertação de Mestrado] 
Na  execução  de todos os elementos foi utilizado  betão  pronto,  fabricado  em  centrais com 
controlo de produção. O betão foi transportado em camiões betoneira para a obra e o método 
utilizado para a sua aplicação foi com recurso a bombeamento e por vezes com recurso a um 
balde, próprio para a descarga, transportado pela grua.   
Os betões a utilizar devem satisfazer todas as propriedades e características especificadas no 
projeto, de  acordo  com  as  exigências  da  regulamentação  e  normas aplicáveis, 
nomeadamente a norma NP EN 206-1 (2007), NP ENV 13670-1 (2007) e especificação LNEC E 
464 (2007). 
Segundo o projeto de estruturas, o  betão  utilizado é o seguinte:  
• Fundações  C25/30  
• Muros  C25/30  
• Superestrutura  C25/30  
• Betão de regularização   C12/15  
• Nas  fundações,  muros  e  restantes  elementos  enterrados  a  classe  de  exposição  
ambiental era do tipo XC2, com vista a garantir-se a sua durabilidade. Nos  restantes  
elementos  estruturais  era  utilizado  betão  com  classe  de  exposição ambiental tipo 
X0.  
De acordo com o projeto foram analisadas as seguintes características do betão:  
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 Classe de resistência à compressão;  
 Exposição ambiental;  
 Teor em cloretos;  
 Consistência;  
 Durabilidade;  
 Características dos seus agregados; 
Seguidamente será apresentada uma breve descrição de cada uma destas características. 
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 
Os  betões  devem  respeitar  os  limites  de  resistência  à  compressão  indicados  para  a  
classe especificada, que se baseia na resistência característica (fck) aos 28 dias obtida a partir 
de provetes cilíndricos de 150 mm de diâmetro por 300 mm de altura (fck,cyl) ou a partir de 
provetes cúbicos de 150 mm de aresta (fck,cube), de acordo com a EN 12390-3 (2003).   [Sousa 
Rodrigues dos Santos, João Nuno – Análise do Comportamento de Paredes Tipo Berlim 
Definitivo. Lisboa: Instituto Superior Técnico, 2011. Dissertação de Mestrado]   
No quadro 4.1 podemos verificar quais as classes de resistência à compressão utilizadas. 
 
Quadro 4.1 - Resistência do Betão à Compressão segundo a classe [Fonte: NP EN 206-1] 
 
EXPOSIÇÃO A AÇÕES AMBIENTAIS 
A classe de exposição ambiental do betão em projeto terá de garantir que o mesmo resiste às 
ações  a  que  vai  estar  sujeito,  protegendo  as  armaduras,  minimizando  assim  o  risco  de 
degradação  do  mesmo  mediante  fenómenos  de  carbonatação  ou  por  iões  de  cloreto.  
No quadro 4.2 apresentam-se a classe de exposição presente no projeto. 
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Quadro 4.2 – Classe de Exposição Ambiental do Betão [Fonte: NP EN 206-1] 
 
TEOR DE CLORETOS 
O  teor  de  cloretos  de  um  betão,  expresso  em  percentagem  de  iões  cloreto  por  massa 
de cimento, não deve exceder o valor dado no quadro 4.3 para a classe selecionada. 
 
Quadro 4.3 – Classe de Teor de Cloretos do Betão [Fonte: NP EN 206-1] 
 
CONSISTÊNCIA 
A  consistência  do  betão  é  influenciada  segundo  o  método  e  forma  de  aplicação,  o  seu 
acabamento,  tempo  de  transporte  e  clima.  Este  fator  tem  influência  direta  aquando  da 
verificação da classe de consistência para um determinado elemento.  
A classe de consistência de betão pode ser verificada em obra mediante vários ensaios, sendo 
o  mais  frequente,  o  ensaio  de  abaixamento, referido anteriormente no ponto 4.3.1.  No  
quadro  4.4  apresentam-se  as  classes  de consistência de acordo com a NP EN 206-1 (2007), 
tendo sido especificado no projeto de estruturas para os muros de berlim, sendo que para 
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C25/30 temos uma classe de consistência e para C30/37 (que são os utilizados em obra) temos 
uma classe de resistência diferente como apresentado no quadro 4.4 e 4.5. 
 
 
Quadro 4.4 - Classe de Consistência do Betão C25/30 [Fonte: NP EN 206-1] 
 
 
 
Quadro 4.5 - Classe de Consistência do Betão C30/37  [Fonte: NP EN 206-1] 
 
DURABILIDADE 
Para assegurar a durabilidade das estruturas, ou seja, para certificar que as estruturas de 
betão mantêm  a  satisfação  dos  requisitos  de  comportamento,  de  resistência  e  de  
estabilidade durante  o  período  de  vida  útil,  sem  necessitarem  de  trabalhos  de  
manutenção  excecionais, devem  ser  respeitados  os  limites  de  determinadas  
características  do  betão,  consoante  o ambiente envolvente a que a estrutura é sujeita. 
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CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES DO BETÃO   
 Agregados: Os agregados para betões de ligantes hidráulicos devem obedecer, no que 
respeita  as  suas  características  e  condições  de  fornecimento  e  armazenamento,  
ao estipulado na NP EN 206-1 (2007) e na Especificação LNEC E 467:2006 - Guia para a 
utilização de agregados em betões de ligantes hidráulicos.  
 Ligante:  Segundo  o  estipulado  no  caderno  de  encargos  os  ligantes  a  utilizar  na 
formulação de argamassas e betões estruturais, serão de natureza hidráulica devendo 
satisfazer as disposições insertas na NP EN 197-1 (2001), cimento.  
 Água: A água a utilizar na obra, tanto na confeção dos betões e argamassas como para 
a cura do betão, deverá, na generalidade, ser doce, limpa e isenta de matérias 
estranhas  em  solução  ou  suspensão,  aceitando-se  como  utilizável  a  água  que, 
empregue  noutras  obras,  não  tenha  produzido  eflorescências  nem  perturbações  
no processo de presa e endurecimento dos betões e argamassas com ela fabricados. A 
água terá obrigatoriamente de ser analisada e os resultados obtidos terão de satisfazer 
os limites indicados na NP EN 1008 (2003).  
 Adjuvantes:  Os  adjuvantes  a  incorporar  nos  betões  com  o  fim  de  melhorarem  a 
trabalhabilidade,  manterem  esta,  reduzindo  a  água  de  amassadura,  aumentarem  
a resistência ou com outras finalidades como acelerar ou retardar a presa, não devem 
conter  constituintes  prejudiciais  em  quantidades  tais  que  possam  afetar  a 
durabilidade do betão ou provocar a corrosão das armaduras. Estes adjuvantes devem 
satisfazer o conjunto de exigências expressas na NP EN 480. 
O cimento utilizado é Portland (CEM I 42,5 R) e para avaliação da sua conformidade foram 
colhidos provetes cúbicos com secção 225 cm2,  preparados e curados. Posteriormente foram 
enviados para laboratório para verificar se estavam conforme as suas especificações.  
Dos resultados examinados, não foi detetado nenhum valor abaixo do valor especificado. Os 
ensaios de compressão foram realizados aos 3 (caso do C30/37), 7,14 e 28 dias de idade. 
Verificou-se que a tensão de rotura  era  superior  ao  valor  previsto  (25/30  MPa)  nos  
provetes  analisados,  concluindo-se assim que os betões estavam conforme as especificações 
técnicas.   
 No anexo I apresentam-se alguns dos resultados obtidos aos 28 dias.   
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4.3.2 ENSAIO PDL 
 
Por  solicitação  do empreiteiro,  a  Tecnasol  FGE  realizou  uma campanha  de  prospeção  
geotécnica  complementar,  com  o  objetivo  de  detalhar  a  informação existente  referente  
aos  terrenos  que  servirão  de  base  à  construção,  em  particular  com  o  fim  de  avaliar  o  
grau  de compactação dos terrenos abaixo da cota de fundação. Para atingir os objetivos atrás 
definidos, realizaram-se ensaios com penetrómetro dinâmico ligeiro, PDL. 
Na  presente  campanha  de  prospeção  geotécnica,  foi  proposta  pelo  empreiteiro  a  
realização  de  7 ensaios com penetrómetro dinâmico ligeiro (PDL). Os locais de realização de 
cada um dos ensaios foram marcados pelo requerente e são apresentados na figura 4.4. 
 
Figura 4.4 - Localização dos pontos de ensaio PDL [Fonte: Relatório Tecnasol FGE] 
 
O ensaio PDL é um ensaio expedito de fácil e rápida execução, aplicável em solos e/ou 
materiais com comportamento de solo e para profundidades de penetração da ordem da 
dezena de metros. 
O  penetrómetro  dinâmico  ligeiro  (PDL)  integra-se  num  grupo  de  penetrómetros  
dinâmicos  cujo princípio  básico  é  o  da  cravação  de  uma  peça  standard  com  
características  geométricas conhecidas, utilizando para o efeito uma quantidade de energia 
dimensionável. 
O ensaio com este penetrómetro avalia a resistência oferecida pelo terreno à penetração de 
uma ponteira cónica, ligada à ponta de varas metálicas, que é acionada por uma força de 
choque, ou seja, pela ação de um pilão com peso e altura de queda normalizados.  
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O ensaio com o penetrómetro dinâmico ligeiro consiste em deixar cair de uma altura 
normalizada de  50  cm,  um  peso  de  10  kg,  contando-se  o  número  de  pancadas  (n)  
necessárias  para  fazer penetrar no terreno, em cada 10 cm, uma ponteira de forma cónica 
ligada à ponta das varas. O  pilão  é  libertado  automaticamente  e  desloca-se  ao  longo  da  
vara  guia,  por  forma  a  bater  na espera  de  aço  que  aciona  a  descida  do  conjunto  de  
varas,  em  cuja  ponta  se  encontra  ligado  o cone, até à profundidade de execução do ensaio.  
De uma forma geral, dá-se por terminado o ensaio quando o número de pancadas atingir o 
valor de 120 pancadas, para penetrações iguais ou inferiores a 10 cm. A experiência na 
execução deste tipo  de  ensaios  permite  admitir  que,  para  valores  desta  ordem  de  
grandeza,  se  estará  já  em presença de formações compactas e/ou consistentes. [Relatório 
de prospeção geológico-geotécnica complementar, Tecnasol-FGE, fundações e geotécnia, 
S.A., 2014] 
No  caso presente efetuaram-se sete (7) ensaios PDL, apresentando-se no quadro 4.6, para 
cada ensaio, a profundidade atingida, a cota de início e final de cada ensaio. 
 
Quadro 4.6 - Dados PDL 
 
 Resultados obtidos: 
Os  resultados  dos  ensaios  PDL  são  expressos  função  da  profundidade  atingida  pela  
ponteira cónica,  através  do  número  de  pancadas  correspondente  a  cada  10  cm.  Assim  
sendo,  para  as diferentes profundidades, o valor da resistência à penetração do terreno (qd) é 
determinado através da seguinte equação: 
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sendo:  
  M - peso do pilão;  
  H - altura de queda do pilão;  
  A - área da base do cone;  
  E – penetração;  
  P - peso do conjunto do cone, vara guia e da espera;  
  n – número de pancadas para o avanço E. 
O resultado dos ensaios é expresso sob forma gráfica, em função da profundidade atingida 
pelo cone,  através  do  número  de  pancadas  para  uma  cravação  de  10  cm,  pelas  
correspondentes resistências dinâmicas aparentes e pela correlação entre o número de 
pancadas obtidas no ensaio PDL (Nd) e o número de pancadas NSPT. Assim, em anexo 
apresentam-se, sob a forma gráfica, e em tabelas, os resultados dos ensaios realizados. 
Os gráficos apresentados são:  
 N.º pancadas (Nd) vs profundidade  
 Resistência dinâmica (Qd) vs profundidade   
 Correlação Nº de pancadas PDL (Nd) vs Nº pancadas N SPT   (N SPT  = 0.7Nd) 
A  presente  campanha  de  ensaios  PDL, evidenciada na figura 4.5, foi  realizada  em  
condições  diferentes  das  existentes aquando da execução da campanha de prospeção 
geológico-geotécnica (Outubro de 2014), dado que  os  ensaios  PDL  foram  efetuados  após  a  
escavação  do  recinto  da  obra,  facto  que  poderá contribuir  para  uma  eventual  
descompressão  nos  terrenos  existentes  à  cota  de  execução  dos referidos ensaios.  
Os  resultados  dos  ensaios  PDL  efetuados  nas  condições  anteriormente  descritas  são  na 
generalidade, da mesma ordem de grandeza dos obtidos na campanha de prospeção 
geológico-geotécnica efetuada pela Tecnasol em outubro de 2014.   
Nos perfis interpretativos inicialmente apresentados em outubro de 2014, foram agora 
incluídos os ensaios PDL realizados na presente campanha, de modo a serem percetíveis os 
resultados obtidos nas duas campanhas realizadas.   
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Estes gráficos e resultados serão apresentados no Anexo J. 
 
Figura 4.5 – Equipamento para realização do PDL (esquerda) e pormenor do contador de pancadas (direita). 
 
4.3.3 ENSAIO DE SOLDADURAS – ENSAIO POR LÍQUIDOS PENETRANTES 
 
O ensaio das soldaduras executou-se em obra com a finalidade de testar não só a qualidade 
das soldaduras efetuadas mas também a rotura das linhas de soldaduras após fenómenos de 
ocorrência de movimento do terreno e da estrutura em qualquer direção. Para isso, o ensaio 
escolhido foi o ensaio por líquidos penetrantes.  
O ensaio por líquidos penetrantes é um processo não destrutivo de localização de defeitos 
superficiais que surgem à superfície nos materiais sólidos e não porosos, aproveitando o 
fenómeno de capilaridade. Trata-se, portanto, de um ensaio superficial de inspeção indireta já 
que utiliza um penetrante que se introduz nos defeitos superficiais, o qual após a aplicação de 
um revelador, mostra, de uma forma clara, esses defeitos. 
 
Pelo facto de ser um ensaio não destrutivo este é utilizado para determinar características, 
propriedades (ensaios físico - químicos), dimensões (ensaios metrológicos) ou comportamento 
de peças ou equipamentos (ensaios funcionais).  
Algumas vantagens dos ensaios não destrutivos:  
 
• Permitem praticar a inspeção a 100%; 
• Fornecem resultados relativamente a todo o volume de uma peça; 
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• Contribuem para melhorar o projeto de uma peça; 
• Previnem a ocorrência de falhas em serviço; 
• Permitem a deteção e caracterização de defeitos; 
• Permitem fazer a caracterização de materiais; 
• Permitem fazer a sua caracterização metrológica por verificação das Dimensões. 
Este ensaio inicia-se com a limpeza das superfícies. Após a limpeza, aplica-se o líquido 
penetrante e remove-se o excesso do líquido. Segue-se a aplicação do revelador, de modo a 
possibilitar a inspeção e interpretação. Por fim, faz-se a limpeza final da peça inspecionada. 
O equipamento necessário para este ensaio pode ser portátil ou fixo, sendo, este último, 
constituído por uma série de postos, correspondendo, cada um deles, a uma determinada fase 
do método. Na inspeção de peças de grandes dimensões ou em trabalhos de campo para as 
quais se torna impossível a utilização de equipamentos fixos, é usual utilizar este tipo de 
equipamentos, logo é o equipamento fixo o utilizado em obra. 
Os penetrantes podem ser classificados de acordo com o tipo de pigmento ou processo de 
remoção utilizado. 
O revelador tem a função de aumentar a nitidez das indicações dadas pelo penetrante  e  
podem  ser  secos,  húmidos  de  base  aquosa  e  húmidos  não aquosos. 
O equipamento necessário para a aplicação do método é dos mais simples e de menor custo, 
quando comparado com outros métodos não destrutivos. No entanto, a escolha do 
equipamento mais adequado deve atender aos seguintes fatores: 
• Dimensão da peça; 
• Forma da peça; 
• Quantidade de peças a inspecionar; 
• Fatores económicos. 
O  equipamento  portátil  é  constituído,  essencialmente,  pelas  embalagens pressurizadas 
que contêm os materiais líquidos penetrantes, podendo, estes, ser coloridos ou fluorescentes. 
Estes também se encontram disponíveis a granel, para serem aplicados por pintura, por 
exemplo. 
Um conjunto para ensaio por líquidos penetrantes, em que o penetrante, contém 
normalmente os seguintes elementos: 
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• Embalagem do agente de limpeza; 
• Embalagem com o líquido penetrante; 
• Embalagem do revelador não aquoso; 
• Panos e escovas. 
 
AS FASES DO MÉTODO 
 
1º - Preparação da superfície - As superfícies a inspecionar devem estar completamente 
limpas e secas, porque o estado da superfície influencia a ação de entrada e saída do 
penetrante. Se necessário as zonas que vão ser alvo de aplicação deste tipo de produtos 
devem ser escovadas, obtendo um resultado final semelhante ao apresentado na figura 4.6; 
 
 
Figura 4.6 - Limpeza da base. 
 
2º - Aplicação do penetrante - O  líquido  penetrante  é  aplicado  de  modo  a  formar,  sobre  
a  superfície  a inspecionar, um filme contínuo que se estende para além da área a inspecionar, 
tal como demonstrado na figura 4.7. 
Este deve permanecer o tempo suficiente para permitir a atuação do penetrante (apróx. 10 
min); 
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Figura 4.7 – Aplicação do penetrante. 
 
3º- Remoção do excesso de penetrante - Esta fase tem por fim a remoção do excesso de 
líquido que não penetrou nas fendas e permaneceu na superfície da peça, as zonas onde o 
líquido não penetra são zonas em que o fio de soldadura está bem executado. 
 
4º - Aplicação do revelador/revelação - A função do revelador consiste em melhorar a 
visibilidade das indicações dadas pelo penetrante, como evidenciado na figura 4.8. 
 
Figura 4.8 – Aplicação do revelador. 
 
5º - Inspeção e interpretação - A operação de inspeção constitui uma das fases mais 
importantes na aplicação do método pois a deteção e caracterização das descontinuidades 
dependerá do operador e da iluminação utilizada; 
6º - Limpeza final - Após a operação de inspeção, é necessário proceder à limpeza das peças 
porque os resíduos dos materiais utilizados podem ter efeitos nocivos quer em operações 
posteriores de reparação quer no comportamento em serviço das peças. 
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4.4 PEDIDOS DE EXCLARECIMENTO E COMPATIBILIDADES COM O PROJETO 
 
À fiscalização, como entidade representante do dono de obra, compete a resolução de dúvidas 
de projeto apresentadas pelo empreiteiro, fazendo sempre que necessário, a ligação com os 
projetistas, bem como a análise de conformidade do projeto.  
Durante  a  realização  do estágio  foram vários os pedidos de esclarecimento requeridos pelo 
empreiteiro mas na impossibilidade de apresentar todos eles será apresentado apenas o caso 
que esteve na base da razão para a utilização de dois tipos diferentes de betão na execução 
dos muros de berlim.  
O pedido de esclarecimento surgiu no âmbito de esclarecer se poderiam ou não ser 
dispensadas as últimas 5 ancoragens do último nível de escavação do alçado D, cujas estão 
assinaladas na figura 4.9, de forma a ganhar alguns dias em relação à data de finalização do 
último painel, uma vez que não se verificava a presença de água no solo e que após análise do 
geólogo se verificava que os terrenos se encontravam aparentemente estáveis. A finalidade 
era de também não invadir o subsolo do ACP e tinha uma perspetiva de otimização de custos e 
tempo.  
 
Figura 4.9 - Pedido de esclarecimento - Alçado D. [Fonte: ECP] 
Relativamente ao pedido de esclarecimento o projetista responde da seguinte forma: 
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Metodologia de Execução dos Painéis no Alçado D 
“Relativamente à execução dos painéis no alçado D, para execução de painéis consecutivos, é 
necessário que o betão do painel antecedente atinja a resistência do betão definida em 
projeto, 30 MPa.” Pela análise dos resultados dos ensaios de resistência à compressão do 
betão verifica-se que aos 7 dias este tem atingido entre 23 e 28 MPa (conforme ACI em anexo), 
sendo que a Quadrante informou que se a resistência estiver um pouco abaixo da resistência 
do betão definida em projeto, 30 MPa, podemos solicitar esclarecimento para verificar a 
possibilidade de escavar o painel subsequente. 
  No anexo K, é apresentado o pedido de esclarecimento à proposta. 
4.5 PLANEAMENTO DE OBRA 
 
O  planeamento  de  obra  é  uma  ferramenta  estratégica  para  gestão  e  controlo  dos  
trabalhos inerentes à execução da empreitada. É através da análise periódica do planeamento 
geral da empreitada,  que  o  ritmo  dos  trabalhos  correntes  é  controlado,  possibilitando  
assim  a verificação dos prazos de execução e contrariar eventuais atrasos da obra.  
No planeamento são definidos os prazos globais e parciais da empreitada, as datas de início e 
conclusão  das  atividades  e o seu  encadeamento  para  a  execução  da  empreitada.  Neste 
documento  é  também  identificado  o  caminho  crítico  da  obra,  ou  seja,  as  atividades  cuja 
execução está sujeita a atividades precedentes e que o atraso das mesmas, tem consequências 
não recuperáveis na data de conclusão da obra.  
Para a execução do edifício foi entregue pelo empreiteiro o plano geral de trabalhos em 
gráfico de  Gantt, também  conhecido por mapa de barras. Este planeamento foi elaborado 
contendo os prazos parciais das atividades a executar dentro do tempo estipulado para o 
cumprimento do prazo geral da empreitada (352 dias). Dentro destas podem destacar-se:  
• Escavação e Contenção Periférica (251 dias) 
o Laje Piso -1 - 1ªfase (11 dias) 
o Laje Piso -1 - 2ªfase (13 dias) 
o Laje Piso -2 - 1ªfase (29 dias) 
o Laje Piso -2 - 2ªfase (19 dias) 
o Laje Piso -3 (35 dias) 
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o Fundo de Escavação (45 dias)  
• Execução da Estrutura de Betão Armado (99 dias) 
• Colocação das alvenarias ⇒ A definir pelo executante da 2ª fase;  
• Conclusão das especialidades e Arquitetura de interiores desde a colocação de 
alvenarias até ao final da obra;  
Para além do planeamento detalhado, foi entregue o mapa de carga de mão de obra, onde é  
observada  a  carga  prevista  e  a  carga  real  durante  a  execução  dos  trabalhos. Através 
deste mapa foi possível constatar se os prazos pré-estabelecidos eram cumpridos e se os 
rendimentos de mão obra eram os corretos.  
Semanalmente foi realizada uma reunião de obra entre o empreiteiro, fiscalização e o Dono de 
Obra, com o objetivo de analisar as atividades a desenvolver e os respetivos prazos 
estabelecidos. 
Durante o estágio os principais atrasos deveram-se a:  
• Planeamento deficiente;  
• Aluimento de terras;  
• Falta de manutenção da EMCF;  
• Falta de equipamento e de mão de obra.  
De  forma  a  recuperar  o  tempo  perdido  foi  realizada  uma  revisão  do  planeamento  com  
o intuito de atingir o prazo final inicialmente acordado. 
Em anexo L apresenta-se o planeamento de obra. 
4.6 CONTROLO DE CUSTOS 
 
A empreitada geral, foi executada por preço global fixo, incluindo erros e omissões,  tendo  
sido  estabelecido  um  montante  correspondente  à  realização  de  todos  os trabalhos 
necessários na obra para cumprimento dos projetos adjudicados.  O  controlo  de  custos  é  
efetuado  por  duas  componentes  diferenciadas,  custos  contratuais  e custos suplementares.  
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CONTROLO DE CUSTOS CONTRATUAIS 
O  controlo  dos  custos  contratuais  envolveu  a  análise,  discussão  e  aprovação  dos  autos  
de medição,  apresentados  mensalmente  pelo  empreiteiro  e  que  após  aprovados,  
garantem  a faturação mensal da empreitada.  
Os  autos  de  medição  foram  apresentados  pelo  empreiteiro  até  ao  dia  22  do  mês  a  que  
se referem,  tendo  a  fiscalização  5  dias  úteis  para  efetuar  a  sua  verificação,  discussão  e 
aprovação sobre o montante a faturar.  
O auto de medição teve por base a lista de preços e quantidades da empreitada contendo as 
seguintes informações:   
• Identificação da empreitada;   
• Artigos da lista de preços unitários, com correspondente medição total;  
• A quantificação do trabalho realizado de cada artigo;   
• Preço líquido unitário;   
• Quantidade faturada;  
• Quantidades acumuladas: trabalho total realizado do artigo; 
• Valor total;  
No anexo M apresenta-se um exemplar de um auto de medição.   
Mensalmente foram verificadas as quantidades de trabalho executadas pelo empreiteiro. Após 
serem  verificadas,  foi  discutido  com  o  empreiteiro  o  valor  a  faturar.  Todos  os  meses  foi 
fornecido  ao  Dono  de  obra  o  auto  de  medições  aprovado  e  a  atualização  do  
cronograma financeiro. Uma vez que é possível ter acesso aos valores previstos e aos valores 
efetivamente gastos desde o inicio da obra. 
Visto que o estágio foi realizado nos meses de março a julho e visto que nesses meses é 
impossível fazer uma comparação entre valores previstos e valores reais, será apenas feita 
uma análise geral dos custos utilizando os cronogramas apresentados de seguida, nunca 
esquecendo que se trata de uma análise de custos contratuais e que os custos acrescidos dos 
trabalhos não previstos serão analisados no ponto referente aos custos suplementares. Esta 
análise permite também verificar se o planeamento inicial foi ou não cumprido e se o mesmo 
estava a ser cumprido desde o inicio dos trabalhos. 
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Observando o gráfico de comparação entre o valor mensal previsto e o valor real efetivamente 
despendido, podemos verificar que desde o início dos trabalhos o valor previsto é em alguns 
casos bastante superior ao valor real, o que significa que as atividades que decorriam nesse 
período e o desenvolvimento das mesmas não correu como delineado no planeamento 
contratual, logo é registado um atraso na execução dos trabalhos como podemos verificar na 
gráfico 4.1. 
 
.Gráfico 4.1 – Valor mensal previsto vs valor mensal real 
Por observação do gráfico de comparação entre os valores acumulados previstos e reais, é 
possível chegar à conclusão que ao invés de estar concluída a empreitada em apenas 10 
meses, devido ao registado anteriormente, a empreitada encontra-se ainda a já decorre há 17 
meses e ainda se encontra apensas 67% concluída. O prolongamento do prazo de construção 
não tem qualquer efeito nos custos contratuais uma vez que todos os custos não previstos são 
contabilizados nos custos suplementares apresentados já de seguida no gráfico 4.2. 
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Gráfico 4.2 - % acumulada prevista vs % acumulada real. 
 
CONTROLO DE CUSTOS SUPLEMENTARES 
O  controlo  de  custos  suplementares  consiste  na  análise  de  trabalhos  extra  contratuais 
apresentados  pelo  empreiteiro.  A  análise  dos  Trabalhos  Não Previstos (TNP),  após  serem 
considerados  válidos  (não  considerados  erros  e  omissões  de  projeto),  por  refletirem 
trabalhos que não estavam previstos contratualmente, inicia-se pela análise das quantidades e 
preços  apresentados.  Quando  existem  trabalhos  no  contrato  da  empreitada,  da  mesma 
natureza dos trabalhos reclamados, estes terão os preços unitários de contrato. Por outro 
lado, se forem trabalhos ou materiais de natureza distinta, novos preços, referentes a 
trabalhos não incluídos  na Lista  de  Preços  Unitários,  serão  fixados  por  acordo  entre  o  
fiscalização  e  o empreiteiro.  Estes  preços  serão  determinados,  desde  que  possível,  pela  
comparação  com preços similares incluídos na Lista de Preços Unitários, constantes da 
proposta do empreiteiro ou caso esta solução não se mostre viável, os preços serão fixados 
tendo em conta os preços praticados no mercado.  
Foram apresentados  pelo  empreiteiro  alguns  trabalhos  suplementares, quase todos 
relacionados com os deslocamentos ocorridos em Novembro, referentes a: 
• Monitorização e contenção de paredes de edifícios contíguos; 
• Revisão de projetos de ECP e Estrutura; 
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• Medidas preventivas – Aterro, reforço, célula de carga, injeções e ensaios. 
Apresentada  uma  primeira proposta cabe à Fiscalização analisar essa proposta e dá-la a 
conhecer ao Dono de obra. Sendo solicitada pelo Dono de Obra uma revisão da mesma, a 
Fiscalização negoceia com o empreiteiro uma  nova  proposta  e  uma vez alcançado um  valor 
aceitável a mesma é incluída nos custos de trabalhos suplementares. Como é normal, os 
eventos ocorridos aumentaram substancialmente o valor dos custos suplementares. 
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5. CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
 
O  presente  Trabalho  Final  de  Mestrado  teve  o  objetivo  de  apresentar  as  experiências 
adquiridas e vividas ao longo do estágio curricular, no acompanhamento da construção do 
edifício Castilho 15. O estágio compreendeu a integração na equipa responsável pela 
coordenação e fiscalização da  obra,  tendo  desenvolvido  várias  atividades  de  fiscalização,  
por  forma  a  conhecer  e compreender os modos de funcionamento da mesma.  
Ao longo dos 4 meses, foi possível acompanhar uma fase inicial da obra, tendo assistido e 
colaborado em todos os processos referentes à mesma. O acompanhamento  dos  processos  
construtivos  não  muito  vulgares  como  a  execução  de microestacas  e  a  montagem  da  
estrutura  metálica  de  contenção  de  fachada  não foram acompanhados mas ao estudá-los 
permitiram relacionar os conhecimentos teóricos adquiridos durante o curso de engenharia 
civil com os aspetos  práticos.  A revisão do processo  de  demolição  parcial  do  edifício  
permitiu  a interação  direta  com  o  plano  de  segurança  e  saúde  pois,  dado  o  volume  de  
demolição efetuado foi necessário fiscalizar se os processos eram executados garantindo a 
segurança de todos os intervenientes em obra. 
As  alterações  e  dúvidas  de  projetos  como  a  alteração  do projeto de contenção e 
escavação assim como a implantação das medidas preventivas devido aos deslocamentos 
registados neste projeto possibilitaram um relacionamento direto em obra entre os vários 
intervenientes da obra, como o empreiteiro, projetistas e Dono de Obra, e ao mesmo tempo 
permitiram ao estagiário aprender com os erros cometidos pelos intervenientes responsáveis.  
Este  contacto  diário  com  a  obra  permitiu  a  aplicação  dos  conhecimentos  teóricos 
anteriormente adquiridos, fazendo com que o estagiário aperfeiçoasse o seu sentido critico e 
crescimento como engenheiro e ao mesmo tempo revelando a necessidade de existirem 
futuramente mais estágios durante a fase de formação de forma a que se consiga mais 
facilmente materializar o que nos é ensinado teoricamente. 
Assim  se  pode  concluir,  que  os  objetivos  traçados  para  o  presente  estágio,  foram  bem 
sucedidos, e tendo o estagiário a oportunidade de vir a integrar a equipa da DDN  durante os 
próximos 9 meses na realização do estágio profissional. 
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